

# Proceso de Desarrollo del Proyecto I

## Agenda de Entregables

### 2do Informe

Profesores: Diego Aracena Pizarro

Ricardo Valdivia Pinto

En este documento se listan los Entregables establecidos en el Proceso de Desarrollo del Proyecto ubicándolos en el tiempo dentro de cada una de las Fases, de Elaboración y de Construcción. La información se encuentra ordenada por Fase, estableciendo los entregables a realizar por cada Línea de Trabajo.

Para cada uno de estos productos, además del nombre, se marca el rol que es responsable del producto correspondiente.

Las abreviaturas usadas para los roles son:

AS: Analista, AQ : Arquitecto, ET: Equipo Técnico e Implementador

Del Primer Informe se debe profundizar en la formulación del proyecto, para continuar con la fase siguiente.

Revisión	Entregables	AS	AQ	ET
Parte del 1er informe	Formulación del Proyecto Corregido	X		

Fase Siguiete

Análisis	Entregables	AS	AQ	ET
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modelo de Diseño (Seudocódigo General)</li> <li>Descripción de la Arquitectura (vista del modelo diseño)</li> <li>Documento de Diseño de Interface Usuario</li> <li>Especificación de Requerimientos</li> </ul>	X  X X	X	
Diseño	Entregables			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modelo de Diseño (Seudocódigo detalles)</li> <li>Modelo de Interacción (Diagrama de flujo, o flujo de las acciones)</li> <li>Descripción de la Arquitectura con respecto a los modelos.</li> </ul>		X X X	
Implementación	Entregables			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Integración</li> <li>Descripción de la Arquitectura (vista desde los módulos en seudocódigo)</li> <li>Modelo de Implementación</li> <li>Módulos Implementados</li> <li>Reporte de Revisión</li> </ul>			X X  X X X

Aspectos Generales	Entregables	AS	AQ	ET
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avance de acuerdo a la Carta Gantt</li> <li>Problemas Encontrados</li> <li>Soluciones Propuestas</li> <li>Conclusiones</li> <li>Trabajo Futuro</li> </ul>			X X X X X