

<b>Bitácora</b>
<b>Proyecto: CRSoq 2.0</b>
<b>Autor: Rodrigo Salazar Ortega</b>
<b>Fecha: 06 de septiembre de 2017</b>
Trabajo que se realizado durante la última semana: <ul style="list-style-type: none"><li>• Presentación de la formulación del proyecto.</li><li>• Investigación wiki de Redmine.</li><li>• Entrevista inicial a cliente</li><li>• Se añadieron nuevos aspectos, enfocados en el sistema Crsoq, a la formulación del proyecto</li><li>• Se comenzó el análisis de requerimientos.</li></ul>
Problemas encontrados y las pistas de solución: Problemas en la planificación, requisitos desconocidos para el traspaso a GitHub. Se discutirá con el encargado.
El proyecto avanza según la planificación: <ul style="list-style-type: none"><li>• No, es necesaria hacer una reestructuración de la planificación.</li><li>• La actividad 'análisis de requerimientos', presenta retraso.</li></ul>
Cuáles son las tareas para la próxima semana: <ul style="list-style-type: none"><li>• Definir solución al riesgo R1.</li><li>• Reprogramar la planificación y la metodología de ser necesario.</li><li>• Finalizar análisis de requisitos.</li><li>• Investigar sobre diagrama de estados y transición.</li><li>• Redefinir costeo.</li></ul>