

<b>Bitácora</b>
<b>Proyecto: CRSoq 2.0</b>
<b>Autor: Felipe Yáñez Pérez</b>
<b>Fecha: 23 de agosto de 2017</b>
Trabajo que se realizado durante la última semana: <ul style="list-style-type: none"><li>• Confección de Carta Gantt</li><li>• Especificación de Costos</li><li>• Gestión de Riesgos</li><li>• Análisis de Documentación</li></ul>
Problemas encontrados y las pistas de solución: Problemas en la planificación, requisitos desconocidos para el traspaso a GitHub. Se discutirá con el encargado.
El proyecto avanza según la planificación: No aplica
Cuáles son las tareas para la próxima semana: <ul style="list-style-type: none"><li>• Terminar las actividades de la semana anterior (Formulación del proyecto).</li></ul>