



BITÁCORA DE AVANCE

CURSO:	PROYECTO 2
PROYECTO:	QuakeSafe
GRUPO:	A

FECHA DE SESIÓN: 13/08/2024	ASISTENTES: Tihare Cabello, Liliana Galvez, Cristian Huanca, Byron Santibáñez	
DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none">Se hace la entrega de la idea para la realización del proyecto al jefe de proyecto.Inicialización de planeación del proyecto.<ul style="list-style-type: none">Se hizo la calendarización de las fechas de las reuniones para el avance del proyecto.Se realiza la primera reunión, donde se aclaró y se detalló la idea que se realizará en el proyecto. (Reunión extraordinaria de 1 hora, día 13/08/2024) Donde se plantea y se desarrolla la problemática del proyecto.Se realiza el día 14/08/2024 la reunión en la fecha designada y se crea la base de la solución de la problemática de la idea del proyecto.Se realiza el día 16/08/2024 la reunión en la fecha designada, se crea la posible solución para la problemática del proyecto.	
SUGERENCIAS	<ol style="list-style-type: none">Empezar a buscar y comprar los materiales necesarios para comenzar la creación de la maqueta.Buscar los distintos softwares que serán necesarios para el modelado 3d inicial de la maqueta.	
CUESTIONES A RESOLVER	<ol style="list-style-type: none">¿Cómo podemos realizar el modelado 3d de la maqueta planteada? ¿Qué software utilizar?	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	16/08/2024 y 21/08/2024
	TAREAS Y RESPONSABLES	<ol style="list-style-type: none">Encargad@ de bitácoras: Tihare Cabello.Encargad@ de Carta Gantt: Cristian Huanca.
	TEMAS A TRATAR	<ol style="list-style-type: none">Estado de la planeación de la maqueta y del modelado 3d.