



### BITÁCORA DE AVANCE 3

CURSO	Proyecto 1
PROYECTO	Rescue Line
GRUPO	5

<http://pomerape.uta.cl/redmine/projects/grupo-5-b>

<b>FECHA DE SESIÓN</b>	Semana del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2024.	
<b>ASISTENTES</b>	Isaac Contreras; Martin González; Hilda Albarracín; Pedro Archile; Guillermo Pino.	
<b>DESARROLLO</b>	Se trabajó en la formulación del proyecto. Avance en la carta Gantt para una buena distribución del tiempo para el proyecto en general. Se planificó y desarrolló una extensión recolectora del cuerpo del robot. Se desarrolla el primer informe y la primera presentación. Se continuó la toma de fotografías del avance del robot EV3.	
<b>SUGERENCIA</b>	Continuar el aprendizaje de la librería EV3 en Python. Seguir con el tiempo estimado en cada tarea para el avance del proyecto.	
<b>CUESTIONES A RESOLVER</b>	Terminar el primer informe y la primera presentación en el tiempo estimado. Formulación del proyecto, como el diseño, pruebas, gestión de riesgo y costos.	
<b>PRÓXIMA REUNIÓN</b>	<b>FECHA</b>	3 de agosto de 2024.
	<b>TAREAS Y RESPONSABLES</b>	Trabajar en la preparación grupal para la presentación ( <b>responsable:</b> todos los integrantes). Trabajar en primer informe ( <b>responsables:</b> Martin González, Guillermo Pino) Creación y presentación de la primera presentación ( <b>responsables:</b> Pedro Archile, Hilda Albarracín) Recopilar fotos del avance semanal ( <b>responsables:</b> Hilda Albarracín) Codificación ( <b>responsable:</b> Isaac Contreras) Bitácora semanal ( <b>responsables:</b> Guillermo Pino).
	<b>TEMAS A TRATAR</b>	Continuar con el ensamblado y diseño del robot y la hacer la presentación.