



BITÁCORA DE AVANCE 9

CURSO	Proyecto 1
PROYECTO	Rescue Line
GRUPO	5

<http://pomerape.uta.cl/redmine/projects/grupo-5-b>

FECHA DE SESIÓN	Semana del 14 al 18 de octubre del 2024.	
ASISTENTES	Isaac Contreras; Martin González; Hilda Albarracin; Guillermo Pino; Pedro Archile.	
DESARROLLO	Iniciar pruebas de ejecución de códigos con control en el robot (responsables: Isaac Contreras, Martin Gonzales). Codificación de interfaz gráfica del control del robot (responsable: Isaac Contreras). Desarrollo de informe (responsables: Guillermo Pino, Pedro Archile, Martin Gonzales). Desarrollo de la presentación de avance (responsable: Guillermo Pino, Hilda Albarracín).	
SUGERENCIA	Mantener la carga de la batería del robot.	
CUESTIONES A RESOLVER	Pasar la codificación del control del robot desde teclado a una interfaz gráfica.	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	22 de octubre de 2024.
	TAREAS, RESPONSABLES Y TEMAS A TRATAR	Continuar el avance del informe (responsables: Guillermo Pino, Pedro Archile, Martin Gonzales). Continuar el desarrollo de la presentación de avance (responsable: Guillermo Pino, Hilda Albarracín). Continuar el desarrollo de la codificación de la interfaz gráfica del control del robot (responsable: Isaac Contreras). Iniciar la adaptación de los movimientos del robot con la interfaz gráfica (responsables: Isaac Contreras, Hilda Albarracín).