



## BITÁCORA DE AVANCE N° 4

CURSO:	Proyecto 2
PROYECTO:	Proyecto de Sistema de climatización automatizado
GRUPO:	4A

<b>FECHA DE SESIÓN:</b> <b>Semana 4 (09/09)</b>	ASISTENTES: Angie Martinez, Polette Montt y Bastian Sucso
<b>DESARROLLO</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se empieza a realizar el informe de avance número 1.</li><li>2. Definir los roles de los integrantes en la realización del proyecto</li><li>3. Definir el hardware que se va a utilizar para el proyecto, para manejar los costos en los que va a rondar el proyecto.</li><li>4. Definir restricciones y suposiciones que se tendrán para el proyecto.</li></ol>
<b>SUGERENCIAS</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hacer un boceto primero del informe, donde se agregaron los avances que se tengan en la semana.</li><li>2. Implementar organización del personal, para poder tener tiempo suficiente para desarrollar el proyecto.</li></ol>
<b>CUESTIONES A RESOLVER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terminar la primera parte del informe con la información ya almacenada.</li></ol>

<b>PRÓXIMA REUNIÓN</b>	<b>FECHA</b>	23/09/2024
	<b>TAREAS Y RESPONSABLES</b>	1) Comenzar con la segunda parte del informe: Gestión de riesgos, costos de horas hombre, costos de software y hardware a utilizar.
	<b>TEMAS A TRATAR</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hardware que se va a implementar</li><li>2. Riesgos que se pueden presentar en la realización del proyecto.</li></ol>