



## BITÁCORA DE AVANCE N° 4

CURSO:	Proyecto 2
PROYECTO:	Proyecto de Sistema de climatización automatizado
GRUPO:	4A

<b>FECHA DE SESIÓN:</b> <b>Semana 1 (23/9)</b>	ASISTENTES: Angie Martinez, Polette Montt y Bastian Sucso
<b>DESARROLLO</b>	1. Planificación de los factores y gestión de riesgos 2. Realizar presentación en canva.
<b>SUGERENCIAS</b>	1. Tener una visión amplia y clara de todos los factores de riesgos y sus acciones remediales
<b>CUESTIONES A RESOLVER</b>	1. ¿Soluciona realmente los factores de riesgos nuestras acciones remediales? 2. ¿Está bien estimada la probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto?

<b>PRÓXIMA REUNIÓN</b>	<b>FECHA</b>	29/09/2024
	<b>TAREAS Y RESPONSABLES</b>	1) Terminar el informe y presentación
	<b>TEMAS A TRATAR</b>	1. Informe final y presentación de informe.