



BITÁCORA DE AVANCE 12

Proyecto

Heracross



CURSO	Proyecto 1
GRUPO	5

<http://pomerape.uta.cl/redmine/projects/grupo-5-b>

FECHA DE SESIÓN	Semana del 4 al 8 de noviembre del 2024.	
ASISTENTES	Isaac Contreras; Martin González; Hilda Albarracin; Guillermo Pino.	
DESARROLLO	<p>Desarrollo del informe y su correspondiente revisión (responsables: todos los integrantes).</p> <p>Desarrollo de la codificación de la interfaz gráfica del control del robot (responsables: Isaac Contreras, Martin González).</p> <p>Realizar estudios sobre la velocidad en que avanza el robot y las magnitudes que puede elevar con la garra/pinza mecánica (responsable: Guillermo Pino).</p>	
SUGERENCIA	Mejoras entre imagen de los botones para la interfaz gráfica.	
CUESTIONES A RESOLVER	Mayor avance en el informe.	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	12 de noviembre 2024.
	TAREAS, RESPONSABLES Y TEMAS A TRATAR	Terminar la codificación de interfaz gráfica.
		Terminar el desarrollo del informe. Desarrollar la presentación. Realizar la presentación.