



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

BITÁCORA DE AVANCE - Proyecto I (CC091)

Grupo de taller	A
Nombre del grupo	SP-2
Integrantes	Camilo Geraldo, José Quispe, Ignacio Cuevas, Maximiliano Burgos, Matias Sagredo
Semana de trabajo N°	4
1) Trabajo realizado durante la última semana: 13-10 – 17-10	
1. <i>Bitácora y Avance en Carta Gantt / Responsable(s): Matias Sagredo / Descripción: Se hicieron nuevas peticiones en la página de "REDMINE" y se agregó progreso a la Carta Gantt, y también se llevó a cabo la Bitácora de la semana 4, con su respectivo contenido.</i> 2. <i>Avance de Informe / Responsable(s): Todo el grupo / Descripción: El progreso de esta etapa ha permitido finalizar el informe final correspondiente.</i> 3. <i>Familiarización con GitHub / Responsable(s): Camilo Geraldo, José Quispe / Descripción: Se llevó a cabo un mejor entendimiento de ciertas partes de la página, específicamente por la parte de repositorios, comandos, entre otros. Esto nos permitirá entender de mejor manera las funciones aprendidas en las sesiones correspondientes y nos ayudará en un futuro para emplearse si se necesita.</i>	
2) Problemas encontrados y posibles soluciones:	
- <i>Esta semana de trabajo no se presentó problema alguno, de ningún tipo.</i>	
3) ¿El proyecto avanza según lo planeado?	
<i>Si, el proyecto avanza con total seguridad y suficiencia. Sin inconvenientes ni obstáculos que nos impida su progreso.</i>	
4) ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana?	
1. <i>Avance Bitácora semana 5.</i> 2. <i>Optimización y Evaluación del código del prototipo.</i> 3. <i>Optimizar el prototipo de robot y realizar una evaluación exhaustiva de su funcionamiento.</i> 4. <i>Familiarización del grupo completo con GitHub.</i>	