



BITÁCORA 1

CURSO:	Proyecto IV
PROYECTO:	Sistema de Gestión y Seguimiento de Proyectos y Trabajos de Investigación para la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile
Jefe de Proyecto:	Leandro Molina
Integrantes:	Leandro Molina Fabián Orellana

FECHA DE SESIÓN: Semana del 13 de octubre	ASISTENTES: Leandro Molina, Fabián Orellana	
DESARROLLO	1. Se completó la redacción final del Informe Avance 1. 2. Se finalizó la documentación técnica del sistema, incluyendo la descripción de los subsistemas, diagramas de contexto, casos de uso, BPMN y diseño de interfaz para cada rol (estudiante, académico y administrador). 3. Se revisaron y ajustaron las interacciones entre subsistemas en el diagrama principal, añadiendo las comunicaciones bidireccionales para reflejar correctamente los flujos de información.	
SUGERENCIAS	1. Revisar la coherencia visual y estructural de todos los diagramas (Contexto, Casos de Uso, BPMN y Subsistemas) para asegurar su alineación con los requisitos definidos. 2. Revisar la coherencia entre los diagramas y los requisitos funcionales definidos.	
TEMAS A RESOLVER	1. Incorporar las observaciones del profesor en la versión final del informe. 2. Definir la estructura detallada del modelo de datos y sus entidades principales. 3. Diseñar la arquitectura lógica del sistema.	
META O SPRINT	Completar la entrega del Avance 1 con todos los apartados corregidos, dejando lista la base documental para iniciar el Avance 2.	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	Semana del 20 de octubre
	TAREAS Y RESPONSABLES	1. Revisar observaciones del profesor y actualizar el informe final (RESPONSABLE: Ambos) 2. Iniciar el diseño del modelo entidad-relación (MER) y la estructura de tablas base (RESPONSABLE: Fabián Orellana) 3. Preparar el esquema preliminar de arquitectura del sistema (RESPONSABLE: Leandro Molina) 4. Realizar reunión con el cliente para mostrar el diseño del sistema (RESPONSABLE: Ambos)
	TEMAS A TRATAR	1. Validación del modelo entidad-relación propuesto. 2. Revisión del diseño arquitectónico general. 3. Definición de tareas y entregables correspondientes a la Fase 2 del proyecto.