



BITÁCORA DE AVANCE 7

CURSO:	Proyecto 2
PROYECTO (modificado):	
JEFE DE PROYECTO:	Giorgio Rojas
INTEGRANTES:	Iván Collao; Sebastián Eyraud; Guillermo Pino; Giorgio Rojas.

<http://pomerape.uta.cl/redmine/projects/grupo-3a-2025>

FECHA DE SESIÓN	Semana 7 (3 al 9 de noviembre del 2025).	
ASISTENTES	Iván Collao; Sebastián Eyraud; Guillermo Pino; Giorgio Rojas.	
DESARROLLO	<p>Presentaciones faltantes.</p> <p>Cambio de idea del proyecto (eliminar el uso de la antena). Se renombra a proyecto Hush.</p> <p>Inicio del informe de avance 2 con el desarrollo de los siguientes puntos:</p> <p>Planificación de los Procesos Técnicos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Modelo de procesos- Requerimientos funcionales- Requerimientos no funcionales- Modelo de diseño (caso de uso general)- Descripción de la arquitectura- Herramientas y técnicas	
SUGERENCIA	Averiguar el uso de Groove Pi.	
TEMAS A RESOLVER	Resolver los nuevos temas del informe y modificar la carta Gantt.	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	10 de noviembre de 2025.
	TAREAS Y RESPONSABLES	Desarrollo del Informe (Giorgio Rojas, Guillermo Pino, Sebastián Eyraud, Iván Collao). Cambiar el sistema operativo de la Raspberry Pi (Iván Collao y Sebastián Eyraud).
	TEMAS A TRATAR	Desarrollo del informe y cambiar el sistema operativo de la Raspberry Pi.