



BITÁCORA 7

| | |
|-------------------|---------------------|
| CURSO: | Proyecto 4 |
| PROYECTO: | FOUCH - Seguimiento |
| Jefe de Proyecto: | Karen Correa |
| Integrantes: | Karen Correa |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| FECHA DE SESIÓN: 14-11-2025 | ASISTENTES: Karen Correa | |
| DESARROLLO | <ul style="list-style-type: none">- Finalizar el modelo entidad-relación- Finalizar segundo informe de avance.- Comenzar frontend de módulo de Usuarios.- Realizar Presentación del segundo avance. | |
| SUGERENCIAS | <ul style="list-style-type: none">- Realizar Reunión con cliente. | |
| TEMAS A RESOLVER | <ul style="list-style-type: none">- Acordar proveedor de servidor en la nube con cliente. | |
| META O SPRINT | <ul style="list-style-type: none">- Presentar segundo avance.- Finalizar frontend de módulo de Usuarios.- Comenzar frontend de Módulo de Seguimiento | |
| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA | 17/11/2025 |
| | TAREAS Y RESPONSABLES | <ul style="list-style-type: none">- Realizar script en prisma de la base de datos.- Continuar desarrollo del frontend.- Presentar el segundo avance. |
| | TEMAS A TRATAR | <ul style="list-style-type: none">- Definir proveedor de servidor en la nube para proceder a la contratación de servicios. |