



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

BITÁCORA DE AVANCE - Proyecto I (CC091)

Grupo de taller	A
Nombre del grupo	SP-x
Integrantes	Carlos Cossio Benjamin Aguilera Joaquín Quezada, Bryan Palacios Franco Churata
Semana de trabajo N°	1
1) Trabajo realizado durante la última semana:	
<i>1. Actividad 2: Tarea 1/ Joaquin Quezada : Encargado de Carta Gantt</i> <i>2. Actividad 2: Tarea 2/ Franco Churata : Diseñador</i> <i>3. Actividad 2: Tarea 3/ Carlos Cossio: Encargado de Informe</i> <i>4. Actividad 2: Tarea 4/ Benjamín Aguilera: Ensamblador</i> <i>5. Actividad 2: Tarea 5/ Bryan Palacios : Encargado de Carta Gantt</i>	
2) Problemas encontrados y posibles soluciones:	
Ninguno	
3) ¿El proyecto avanza según lo planeado?	
SI	
4) ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana?	
<i>1. Actividad 1: Tarea 1/ Carlos Cossio: Encargado de Carta Gantt</i> <i>2. Actividad 1: Tarea 2/ Joaquin Quezada : Ensamblador</i> <i>3. Actividad 1: Tarea 3/ Franco Churata : Encargado de Programador</i> <i>4. Actividad 1: Tarea 4/Bryan Palacios : Diseñador</i> <i>5. Actividad 1: Tarea 5/ Benjamín Aguilera: Encargado de Informe</i>	