



BITÁCORA 8

CURSO:	Proyecto 4
PROYECTO:	FOUCH - Seguimiento
Jefe de Proyecto:	Karen Correa
Integrantes:	Karen Correa

FECHA DE SESIÓN: 21-11-2025	ASISTENTES: Karen Correa						
DESARROLLO	<ul style="list-style-type: none">- Reunión con clientes (19-11-25).- Generación de esquema prisma de la base de datos.- Finalizar frontend de módulo de usuarios.- Comenzar backend de módulo de usuarios.						
SUGERENCIAS	- Revisar coherencia entre el MER y el script de prisma de la base de datos.						
TEMAS A RESOLVER	- Esperar respuesta de proveedor de servicio en la nube que se utilizará.						
META O SPRINT	- Finalizar módulo de usuarios.						
PRÓXIMA REUNIÓN	<table border="1"><tr><td>FECHA</td><td>24/11/2025</td></tr><tr><td>TAREAS Y RESPONSABLES</td><td><ul style="list-style-type: none">- Finalizar el módulo de usuarios.- Comenzar el módulo de seguimiento.- Revisar Informe Fase 2.</td></tr><tr><td>TEMAS A TRATAR</td><td>- Solicitar excel actuales para ver cómo se manejan los datos.</td></tr></table>	FECHA	24/11/2025	TAREAS Y RESPONSABLES	<ul style="list-style-type: none">- Finalizar el módulo de usuarios.- Comenzar el módulo de seguimiento.- Revisar Informe Fase 2.	TEMAS A TRATAR	- Solicitar excel actuales para ver cómo se manejan los datos.
FECHA	24/11/2025						
TAREAS Y RESPONSABLES	<ul style="list-style-type: none">- Finalizar el módulo de usuarios.- Comenzar el módulo de seguimiento.- Revisar Informe Fase 2.						
TEMAS A TRATAR	- Solicitar excel actuales para ver cómo se manejan los datos.						