



BITÁCORA 9

CURSO:	Proyecto 4
PROYECTO:	FOUCH - Seguimiento
Jefe de Proyecto:	Karen Correa
Integrantes:	Karen Correa

FECHA DE SESIÓN: 28-11-2025	ASISTENTES: Karen Correa						
DESARROLLO	<ul style="list-style-type: none">- Finalizar módulo de usuarios- Comenzar módulo de seguimiento.- Realizar login del sistema- Finalizar frontend de módulo de usuarios.						
SUGERENCIAS	- Agregar validaciones en frontend y backend para el ingreso de datos en el módulo de usuarios.						
TEMAS A RESOLVER	- Consultar con qué correo se realizará el envío para reestablecer contraseñas.						
META O SPRINT	- Finalizar módulo de seguimiento.						
PRÓXIMA REUNIÓN	<table border="1"><tr><td>FECHA</td><td>01/12/2025</td></tr><tr><td>TAREAS Y RESPONSABLES</td><td><ul style="list-style-type: none">- Realizar pruebas al módulo de usuarios.- Continuar con el módulo de seguimiento.- Realizar Presentación Fase 2.</td></tr><tr><td>TEMAS A TRATAR</td><td>- Solicitar reunión con cliente para mostrar avance del sistema y recibir retroalimentación.</td></tr></table>	FECHA	01/12/2025	TAREAS Y RESPONSABLES	<ul style="list-style-type: none">- Realizar pruebas al módulo de usuarios.- Continuar con el módulo de seguimiento.- Realizar Presentación Fase 2.	TEMAS A TRATAR	- Solicitar reunión con cliente para mostrar avance del sistema y recibir retroalimentación.
FECHA	01/12/2025						
TAREAS Y RESPONSABLES	<ul style="list-style-type: none">- Realizar pruebas al módulo de usuarios.- Continuar con el módulo de seguimiento.- Realizar Presentación Fase 2.						
TEMAS A TRATAR	- Solicitar reunión con cliente para mostrar avance del sistema y recibir retroalimentación.						