



BITÁCORA DE AVANCE - Proyecto I (CC091)

Grupo de taller	B
Nombre del grupo	SP-9
Integrantes	Benjamin Sucso Matias Agriano Dylan Calderón Eduardo Suaña
Semana de trabajo N°	12
1) Trabajo realizado durante la última semana:	
1. <i>Actividad 1: Se mejoró la interfaz gráfica y se agregaron los botones faltantes.</i>	
2. <i>Actividad 2: Se comenzó la redacción del informe 2.</i>	
2) Problemas encontrados y posibles soluciones:	
1. Un problema identificado fue que el robot no genera ninguna respuesta al presionar una tecla. Una posible solución, podría ser implementar un método en el que el robot reciba y ejecute la instrucción correspondiente. Si no es posible que reciba algún mensaje sería descartar la idea y mantener los botones en la interfaz gráfica.	
3) ¿El proyecto avanza según lo planeado?	
Sí, ya completamos la interfaz gráfica, que era el componente que nos faltaba, y además logramos establecer una conexión estable con el hub. Y actualmente, el hub recibe los mensajes de manera más eficiente.	
4) ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana?	
1. Terminar de redactar y prepararse para la presentación del informe 2.	
2. Realizar ajustes en la codificación y realizar el manual de usuario.	