



BITÁCORA 7

CURSO:	Proyecto IV
PROYECTO:	Sistema de Gestión y Seguimiento de Proyectos y Trabajos de Investigación para la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile
Jefe de Proyecto:	Leandro Molina
Integrantes:	Leandro Molina Fabián Orellana

FECHA DE SESIÓN: Semana del 10 de noviembre	ASISTENTES: Leandro Molina, Fabián Orellana	
DESARROLLO	1. Se finalizó la redacción completa del Informe de Avance 2. 2. Se consolidó el modelo de datos definitivo, incorporando los esquemas definidos en Prisma ORM. 3. Se organizaron las historias de usuario y tareas dentro del tablero Kanban. 4. Se presentaron comparativas y la propuesta de infraestructura a los clientes, para el funcionamiento del sistema.	
SUGERENCIAS	1. Mantener una estricta trazabilidad entre los requisitos definidos y su futura implementación. 2. Utilizar el modelo de datos validado como base única para la implementación, evitando modificaciones no documentadas.	
TEMAS A RESOLVER	1. Iniciar la implementación del backend a partir del modelo de datos validado. 2. Configurar el entorno de desarrollo completo para backend y frontend. 3. Definir el orden de implementación de los módulos principales del sistema.	
META O SPRINT	Cerrar formalmente el Avance 2 realizando la entrega de los documentos necesarios.	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	Semana del 17 de noviembre
	TAREAS Y RESPONSABLES	1. Revisar detalles de informe de avance 2 (RESPONSABLE: Ambos) 2. Configurar entorno de desarrollo (RESPONSABLE: Leandro Molina) 3. Iniciar implementación de módulos base en backend (RESPONSABLE: Ambos)
	TEMAS A TRATAR	1. Revisión de observaciones del profesor al Avance 2. 2. Inicio de la fase de implementación del sistema.