



## BITÁCORA 8

CURSO:	Proyecto IV
PROYECTO:	Sistema de Gestión y Seguimiento de Proyectos y Trabajos de Investigación para la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile
Jefe de Proyecto:	Leandro Molina
Integrantes:	Leandro Molina Fabián Orellana

<b>FECHA DE SESIÓN:</b> Semana del 17 de noviembre	<b>ASISTENTES:</b> Leandro Molina, Fabián Orellana	
<b>DESARROLLO</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se dio inicio formal a la fase de implementación del sistema, comenzando el desarrollo del backend.</li><li>2. Se configuró el entorno de desarrollo del backend.</li><li>3. Se ejecutaron las migraciones iniciales de la base de datos, verificando la correcta creación de tablas y relaciones según el modelo relacional definido.</li><li>4. Se realizaron pruebas técnicas iniciales para validar la correcta comunicación entre la aplicación backend y la base de datos.</li><li>5. Se avanzó en la organización del repositorio GitHub, estableciendo convenciones de commits y estructura de carpetas para la fase de implementación.</li></ol>	
<b>SUGERENCIAS</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mantener consistencia entre el modelo de datos documentado y su implementación en el backend.</li><li>2. Documentar los avances técnicos relevantes para facilitar la redacción del Informe de Avance 3.</li></ol>	
<b>TEMAS A RESOLVER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Comenzar la implementación de los módulos principales del sistema.</li><li>2. Iniciar la integración del frontend con los servicios del backend.</li><li>3. Definir el flujo de autenticación y control de accesos por rol.</li></ol>	
<b>META O SPRINT</b>	Avanzar en la implementación inicial del sistema	
<b>PRÓXIMA REUNIÓN</b>	<b>FECHA</b>	Semana del 24 de noviembre
	<b>TAREAS Y RESPONSABLES</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Comenzar implementación del sistema (<b>RESPONSABLE:</b> Ambos)</li><li>2. Configurar autenticación y roles (<b>RESPONSABLE:</b> Leandro Molina)</li><li>3. Realizar integración entre backend y frontend (<b>RESPONSABLE:</b> Ambos)</li></ol>
	<b>TEMAS A TRATAR</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Revisión del avance en la implementación del backend.</li><li>2. Planificación de la integración con el frontend y pruebas funcionales.</li></ol>