



BITÁCORA 9

CURSO:	Proyecto IV
PROYECTO:	Sistema de Gestión y Seguimiento de Proyectos y Trabajos de Investigación para la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile
Jefe de Proyecto:	Leandro Molina
Integrantes:	Leandro Molina Fabián Orellana

FECHA DE SESIÓN: Semana del 24 de noviembre	ASISTENTES: Leandro Molina, Fabián Orellana	
DESARROLLO	1. Se avanzó en la implementación de los módulos principales del sistema. 2. Se realizó la integración inicial entre el backend y el frontend, permitiendo la comunicación mediante servicios HTTP para el consumo de datos desde la interfaz de usuario. 3. Se implementaron los primeros flujos funcionales completos, tales como el inicio de sesión y la visualización de información básica según el rol del usuario.	
SUGERENCIAS	1. Realizar pruebas a medida que se incorporan nuevas funcionalidades. 2. Mantener la documentación técnica actualizada conforme avanza la implementación. 3. Priorizar la implementación de los flujos críticos del sistema para asegurar un producto funcional.	
TEMAS A RESOLVER	1. Seguir avanzando con la implementación de los módulos del sistema. 2. Mejorar la validación de datos y el manejo de errores.	
META O SPRINT	Avanzar en la implementación funcional del sistema	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	Semana del 01 de diciembre
	TAREAS Y RESPONSABLES	1. Implementar flujos funcionales principales (RESPONSABLE: Ambos) 2. Realizar pruebas funcionales del sistema (RESPONSABLE: Ambos) 3. Realizar reunión para mostrar avances al cliente (RESPONSABLE: Ambos)
	TEMAS A TRATAR	1. Revisión del avance en la implementación funcional del sistema con el cliente.