



BITÁCORA 10

CURSO:	Proyecto IV
PROYECTO:	Sistema de Gestión y Seguimiento de Proyectos y Trabajos de Investigación para la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile
Jefe de Proyecto:	Leandro Molina
Integrantes:	Leandro Molina Fabián Orellana

FECHA DE SESIÓN: Semana del 01 de diciembre	ASISTENTES: Leandro Molina, Fabián Orellana	
DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none">1. Se continuó con la fase de desarrollo del sistema.2. Se definieron reuniones semanales con el cliente para mostrar el avance.3. Se incorporaron ajustes y mejoras en el módulo de usuario a partir de la retroalimentación obtenida en la reunión con el cliente.4. Se avanzó en la implementación de nuevas funcionalidades asociadas a la gestión de proyectos y seguimiento de estados.	
SUGERENCIAS	<ol style="list-style-type: none">1. Mantener un control de los cambios realizados para asegurar trazabilidad entre requerimientos e implementación.2. Priorizar el desarrollo de las funcionalidades más relevantes para el usuario.	
TEMAS A RESOLVER	<ol style="list-style-type: none">1. Completar la implementación de los módulos restantes del sistema.2. Mejorar la validación de datos y el manejo de errores en los flujos existentes.3. Continuar incorporando observaciones del cliente durante el desarrollo.	
META O SPRINT	Avanzar en la implementación funcional del sistema	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	Semana del 08 de diciembre
	TAREAS Y RESPONSABLES	<ol style="list-style-type: none">1. Implementar funcionalidades del sistema (RESPONSABLE: Ambos)2. Realizar pruebas funcionales del sistema (RESPONSABLE: Ambos)3. Realizar reunión para mostrar avances al cliente (RESPONSABLE: Ambos)
	TEMAS A TRATAR	<ol style="list-style-type: none">1. Revisión del avance en el desarrollo del sistema.2. Evaluación de los ajustes realizados tras la retroalimentación del cliente.3. Planificación de las siguientes tareas de desarrollo y pruebas.