



BITÁCORA 12

CURSO:	Proyecto IV
PROYECTO:	Sistema de Gestión y Seguimiento de Proyectos y Trabajos de Investigación para la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile
Jefe de Proyecto:	Leandro Molina
Integrantes:	Leandro Molina Fabián Orellana

FECHA DE SESIÓN: Semana del 15 de noviembre	ASISTENTES: Leandro Molina, Fabián Orellana	
DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none">1. Se finalizó la fase de implementación del sistema.2. Se consolidaron los flujos funcionales principales del sistema, verificando su correcto funcionamiento.3. Se incorporaron los últimos ajustes y correcciones del sistema.4. Se realizó la redacción del Informe de Avance 3, documentando la implementación realizada.	
SUGERENCIAS	<ol style="list-style-type: none">1. Mantener una revisión constante del sistema durante las etapas finales para evitar regresiones.2. Preparar material de apoyo para la presentación final del proyecto.	
TEMAS A RESOLVER	<ol style="list-style-type: none">1. Preparar la presentación final del sistema.2. Elaborar el manual de usuario.3. Gestionar la validación final del sistema con el cliente.	
META O SPRINT	Cerrar formalmente el Avance 3	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	Semana del 22 de diciembre
	TAREAS Y RESPONSABLES	<ol style="list-style-type: none">1. Entregar Informe Avance 3 (RESPONSABLE: Ambos)2. Preparar presentación final del sistema (RESPONSABLE: Ambos)3. Elaborar manual de usuario (RESPONSABLE: Ambos)4. Coordinar validación final con el cliente (RESPONSABLE: Ambos)
	TEMAS A TRATAR	<ol style="list-style-type: none">1. Revisión del sistema implementado.2. Evaluación del cumplimiento de los requisitos del proyecto.3. Planificación de las actividades finales de cierre del proyecto.