

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
873	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	3.4 Implementar interfaz gráfica Final		12/16/2019 11:12 PM
872	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	3.3 instalación de todas las herramientas necesarias para el uso de interfaz gráfica.		09/26/2019 08:21 AM
871	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	3.2 Inicio para implementar la Interfaz gráfica.		12/16/2019 11:11 PM
870	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	2.4 Armado del Robot Final		09/26/2019 08:17 AM
869	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	1.4 Verificar estabilidad del robot para pruebas		09/10/2019 10:02 AM
868	Grupo 3 2019	Feature	New	Normal	1.3 Realizar armado del robot para pruebas		09/10/2019 09:51 AM