

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
2314	Grupo VI	Feature	New	Normal	Presentación Final del Proyecto		12/04/2022 07:34 PM
2313	Grupo VI	Feature	New	Normal	Organización de trabajo		12/04/2022 07:32 PM
2312	Grupo VI	Feature	New	Normal	Cotización de materiales		12/04/2022 07:30 PM
2311	Grupo VI	Feature	New	Normal	Montaje del Proyecto		12/04/2022 07:28 PM
2310	Grupo VI	Feature	New	Normal	Testear y calibrar sensores flex		12/04/2022 07:27 PM
2309	Grupo VI	Feature	New	Normal	Aprendizaje de las herramientas que se utilizarán		12/04/2022 07:25 PM
2307	Grupo VI	Feature	New	Normal	Corrección de errores del código		12/04/2022 07:21 PM
2306	Grupo VI	Feature	New	Normal	Pruebas experimentales		12/04/2022 07:20 PM
2305	Grupo VI	Feature	New	Normal	Estudiar Arduino		12/04/2022 07:16 PM
2304	Grupo VI	Feature	New	Normal	Justificación de la arquitectura del AADV		12/04/2022 07:12 PM
2303	Grupo VI	Feature	New	Normal	Desarrollo del Código		12/04/2022 07:09 PM
2302	Grupo VI	Feature	New	Normal	Implementar los sensores Flex		12/04/2022 07:06 PM
2301	Grupo VI	Feature	New	Normal	Cierre del Proyecto		12/04/2022 07:34 PM
2300	Grupo VI	Feature	New	Normal	Desarrollo y Ejecución del Proyecto		12/04/2022 07:30 PM
2299	Grupo VI	Feature	New	Normal	Realizar el manual de usuario		12/04/2022 06:40 PM
2298	Grupo VI	Feature	New	Normal	Realizar el Informe Final		12/04/2022 06:39 PM
2297	Grupo VI	Feature	New	Normal	Realizar la Wiki del proyecto		12/04/2022 06:37 PM
2296	Grupo VI	Feature	New	Normal	Presentación avance 2		12/04/2022 06:35 PM
2295	Grupo VI	Feature	New	Normal	Realizar el Informe 2		12/04/2022 06:29 PM
2294	Grupo VI	Feature	New	Normal	Presentación avance 1		12/04/2022 06:53 PM
2293	Grupo VI	Feature	New	Normal	Realizar el Informe 1		12/04/2022 06:40 PM
2292	Grupo VI	Feature	New	Normal	Documentación del Proyecto		12/04/2022 06:53 PM
2291	Grupo VI	Feature	New	Normal	Realizar el diseño del escenario experimental		12/04/2022 05:10 PM
2290	Grupo VI	Feature	New	Normal	Creación de modelo de Problema y de Solución		12/04/2022 05:01 PM
2289	Grupo VI	Feature	New	Normal	Planificación del Proyecto		12/04/2022 07:32 PM