

Grupo P2-3 - Feature #3144

fase final del proyecto

09/25/2023 11:18 PM - alexis yucra

Status:	New	Start date:	12/11/2023
Priority:	Normal	Due date:	01/03/2024
Assignee:		% Done:	98%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
todavia no se inicia			
Subtasks:			
Feature # 3515: Compra del sensor			New
Feature # 3516: Realizar la conexión de todos los elementos.			New
Feature # 3517: Posicionar las medidas de respuesta en la maqueta.			New
Feature # 3518: Configuración de la interfaz (telegram)			New
Feature # 3519: Sincronización de las alarmas con el sensor.			New
Feature # 3520: Se realizó el video de como funciona.			New
Feature # 3521: Se realizó el poster junto al manual de usuario.			New
Feature # 3522: Se realizó una prueba de todo el sistema funcione			New
Feature # 3523: Presentación fase final			New

History

#1 - 09/25/2023 11:18 PM - alexis yucra

- Tracker changed from Bug to Feature

#2 - 01/02/2024 06:49 PM - alexis yucra

- Subject changed from tercera fase del proyecto to fase final del proyecto