

Grupo 1 Proyecto III 2018 - Feature #336

Sprint Inicial

09/10/2018 02:20 PM - Luis Lecaros

Status:	New	Start date:	08/22/2018
Priority:	Urgent	Due date:	09/11/2018
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	32.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Inicio del proyecto en el cual se definirán todos los parametros asociados al desarrollo del proyecto tales como herramientas, metodologias, roles, objetivos, etc.			
Subtasks:			
Feature # 337: Plan de Proyecto			New
Feature # 338: Especificación del problema			New
Feature # 339: Definición de la metodología de desarrollo			New
Feature # 340: Definición de roles asociados al proyecto			New
Feature # 341: Definición de Objetivo General y Especifico			New
Feature # 342: Definición de las actividades			New
Feature # 343: Realizar Carta Gantt			New
Feature # 344: Gestión de Riesgos			New
Feature # 345: Gestión de Costos			New
Feature # 346: Instalación de las herramientas			New
Feature # 347: Investigar las herramientas a utilizar			New
Feature # 348: Instalar las herramientas			New
Feature # 349: Probar las funcionalidades de cada herramienta			New

History

#1 - 09/10/2018 02:25 PM - Luis Lecaros

- Tracker changed from Bug to Feature

#2 - 09/10/2018 02:27 PM - Luis Lecaros

- Estimated time changed from 16.00 to 48.00

#3 - 09/10/2018 02:27 PM - Luis Lecaros

- Estimated time changed from 48.00 to 32.00