

Grupo 5 B - Feature #3947

Fase 2

09/03/2024 10:02 AM - Guillermo Pino

Status:	New	Start date:	09/23/2024
Priority:	Urgent	Due date:	11/22/2024
Assignee:	isaac contreras	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Desarrollo de la fase 2.			
Subtasks:			
Feature # 3949: Documentación			New
Feature # 3980: Bitácoras			New
Feature # 3990: Informe 2			New
Feature # 3993: Presentación 2			New
Feature # 3994: Distribución, creación y diseño			New
Feature # 3995: Exposición			New
Feature # 3981: Avance del Robot			New
Feature # 3982: Diseño de la arquitectura del robot			New
Feature # 4002: Movimientos del robot			New
Feature # 4003: Adaptación de los movimientos			New
Feature # 4007: Servidor			New
Feature # 4008: Estudio librería socket			New
Feature # 4009: Codificación			New
Feature # 3983: Interfaz EV3			New
Feature # 4004: Diseño			New
Feature # 4005: Codificación			New
Feature # 4006: Depuración			New

History

#1 - 09/03/2024 10:02 AM - Guillermo Pino

- Priority changed from Normal to High

#2 - 09/05/2024 10:17 AM - Guillermo Pino

- Tracker changed from Bug to Feature