

Grupo 3 A - Support #4013

Finalización de la implementación y comunicación remota estable en EV3.

09/06/2024 12:53 AM - catalina ramirez

Status:	New	Start date:	09/02/2024
Priority:	Urgent	Due date:	09/06/2024
Assignee:	Tiara Canepa	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	4.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Concluida la implementación de los cuatro módulos 'Client.py', 'gui.py', 'server.py' y 'library.py', logrando establecer con éxito la comunicación remota con el robot EV3, asegurando la integración funcional de 'server.py' y 'library.py' en su sistema.			