

Grupo 1A-2024 - Feature #4400

Fase III

09/30/2024 10:15 PM - Cristian Huanca

Status:	New	Start date:	11/05/2024
Priority:	Normal	Due date:	11/28/2024
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 4638: Implementación			New
Feature # 4643: Creación Interfaz			New
Feature # 4644: Modulos			New
Feature # 4646: Led(Luces de emergencia)			New
Feature # 4647: servoMotor(Abrir Puertas)			New
Feature # 4648: sensorVibración(detector sismo)12-14			New
Feature # 4649: relé(Corte suministro de enegia)13-16			New
Feature # 4645: Instalación maqueta			New
Feature # 4650: instalacion de luces emergencia			New
Feature # 4651: instalación servoMotor			New
Feature # 4652: instalación sensores de vibracion			New
Feature # 4653: instalación relé			New
Feature # 4639: Pruebas Funcionamiento			New
Feature # 4640: Informe final			New
Feature # 4641: Redacción manual usuario			New
Feature # 4642: Creación poster(Afiche)			New

History

#1 - 11/13/2024 03:16 PM - Cristian Huanca

- Due date changed from 11/19/2024 to 11/29/2024

- Start date changed from 11/15/2024 to 11/05/2024