

Grupo 2A-2024 - Bug #4574

Bug # 4581 (New): Fase III: Implementación

Desarrollo sensores

11/03/2024 12:54 PM - Fabian Quezada

Status:	New	Start date:	10/08/2024
Priority:	Normal	Due date:	12/05/2024
Assignee:		% Done:	17%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Bug # 4575: Conexión y Funcionamiento Pantalla Azul			New
Bug # 4576: Conexión y Funcionamiento Luces Leds			New
Bug # 4577: Conexión y Funcionamiento Servo Motor			New
Bug # 4578: Conexión y Funcionamiento Cerradura Eléctrica			New
Bug # 4579: Conexión y Funcionamiento Sensor Huella digital			New
Bug # 4580: Conexión y Funcionamiento Teclado Matricial			New

History

#1 - 11/03/2024 01:27 PM - Fabian Quezada

- Parent task set to #4169

#2 - 11/03/2024 01:28 PM - Fabian Quezada

- Subject changed from Desarrollo sensores (Fase II - III) to Desarrollo sensores

#3 - 11/04/2024 05:26 PM - Fabian Quezada

- Parent task changed from #4169 to #4581