

Grupo 2A-2024 - Bug #4581

Fase III: Implementación

11/04/2024 05:26 PM - Fabian Quezada

Status:	New	Start date:	10/08/2024
Priority:	Normal	Due date:	12/05/2024
Assignee:		% Done:	6%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 4551: Implementación			New
Feature # 4559: Plan de Integración			New
Feature # 4560: Descripción de la Arquitectura (vista desde los módulos del caso de uso)			New
Feature # 4561: Modelo de Implementación			New
Feature # 4562: Módulos Implementados			New
Feature # 4563: Reporte de Revisión			New
Bug # 4569: Entregables Finales			New
Bug # 4571: Desarrollo Informe Informe Final			New
Bug # 4572: Manual Usuario			New
Bug # 4573: Poster			New
Bug # 4574: Desarrollo sensores			New
Bug # 4575: Conexión y Funcionamiento Pantalla Azul			New
Bug # 4576: Conexión y Funcionamiento Luces Leds			New
Bug # 4577: Conexión y Funcionamiento Servo Motor			New
Bug # 4578: Conexión y Funcionamiento Cerradura Eléctrica			New
Bug # 4579: Conexión y Funcionamiento Sensor Huella digital			New
Bug # 4580: Conexión y Funcionamiento Teclado Matricial			New