

Grupo 4B 2025 - Feature #4858

Feature # 4854 (New): Fase I - Planificación del Proyecto

Estudio de Software a utilizar

10/07/2025 11:00 AM - Kary Tudela

Status:	New	Start date:	09/29/2025
Priority:	Normal	Due date:	10/01/2025
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	3.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Estudio de los softwares a utilizar para la implementación de la maqueta en realidad virtual.			
- Blender			
- Unity			