

GRUPO 4 - Feature #5668

Fase 2

11/05/2025 08:39 AM - ariel colque

Status:	New	Start date:	11/03/2025
Priority:	High	Due date:	12/24/2025
Assignee:	Guillermo Contreras	% Done:	67%
Category:		Estimated time:	120.00 hours
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 5670: Codificación del Robot F2			New
Feature # 5673: Pruebas con las nuevas funciones del Robot.			New
Feature # 5750: Inicio de Modificación del Robot			New
Feature # 5811: Pruebas del Robot con otro equipo.			New
Feature # 5675: Documentación Fase 2			New
Feature # 5676: Bitácoras F2			New
Feature # 5678: Actualización Informe			New
Feature # 5705: Presentación			New
Feature # 5706: Ppt			New
Feature # 5708: Preparación para la presentación.			New

History

#1 - 11/05/2025 08:43 AM - ariel colque

En está segunda fase nos centraremos en la modificación y cambios en el diseño del proyecto de robot Spike Prime.