

## Grupo I - Feature #637

### Planificación del Proyecto

08/20/2019 06:16 PM - Javier Rojas Butrón

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| <b>Status:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Resolved            | <b>Start date:</b>     | 08/13/2019 |
| <b>Priority:</b>                                                                                                                                                                                                                                  | Normal              | <b>Due date:</b>       | 08/20/2019 |
| <b>Assignee:</b>                                                                                                                                                                                                                                  | Javier Rojas Butrón | <b>% Done:</b>         | 100%       |
| <b>Category:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                     | <b>Estimated time:</b> | 4.00 hours |
| <b>Target version:</b>                                                                                                                                                                                                                            |                     | <b>Spent time:</b>     | 4.00 hours |
| <b>Description</b><br><b>Los 3 puntos importantes que veremos esta semana serán:</b><br><br>1. Planificación de la semana<br>2. Bitácora, que será subida en la sección <b>Documentos</b> .<br>3. Diseño de Maqueta, materiales y su descripción. |                     |                        |            |

### History

#### #1 - 08/27/2019 05:55 PM - Javier Rojas Butrón

- Status changed from New to Resolved
- Assignee set to Javier Rojas Butrón
- % Done changed from 40 to 100

Se realizó el diseño(prototipo), se propuso al profesor, y éste entregó características para cambiar, se realizará.

#### #2 - 09/10/2019 02:06 AM - Llosect Moscoso

- Subject changed from Planificación Semana 1 to Planificación del Proyecto
- Due date changed from 08/27/2019 to 08/20/2019
- Start date changed from 08/20/2019 to 08/13/2019