

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Introducción al Trabajo en proyecto grupo A - (...)																										
Grupo 2																										
aplicacion.aia																										
aplicacion.apk																										
Grupo 3																										
informe proyecto																										
Introducción al trabajo en proyecto grupo C -2020																										
Grupo 2 C-2020																										
Bitácora 1																										
Introducción al Trabajo en Proyectos 2017																										
Grupo 1	Grupo 1																									
Bosquejo de la interfaz	New 100%																									
Diseño de paginas	New 56%																									
Recomendaciones	New 100%																									
Entretenimiento	New 100%																									
Promedio	New 100%																									
Creditos	New 0%																									
Mapa	New 70%																									
Horario	New 0%																									
Programación	New 70%																									
Bloques	New 70%																									
Grupo 2	Grupo 2																									
diseño del proyecto	New 100%																									
programación de la aplicación	New 60%																									
modelo primario	New 90%																									
prueba inicial	New 100%																									
corrección de errores	New 10%																									
informe del proyecto	New 0%																									

power point	New 0%
aplicación y prueba final	New 0%
Grupo 4	Grupo 4
ESTUDIO DE LENGUAJE C.	New 100%
Diseño de la aplicación.	New 100%
Programación.	New 100%
Desarrollo del informe.	New 100%
Desarrollo del PPT.	New 100%
Puebas y actualizaciones.	New 100%
Grupo 5	Grupo 5
Diseño y Esquema	New 100%
Desarrollo del Proyecto	New 100%
Entrega de prototipo	New 100%
Desarrollo del fondos y diseños	New 100%
Desarrollo de Algoritmos	New 100%
Desarrollo de Informe	New 100%
Desarrollo de Presentacion	New 100%
Arreglos y Actualizaciones	New 100%
Informe Final del Proyecto	New 100%
Grupo 6	Grupo 6
Lluvia de ideas	Resolved 100%
Informe primera version	Resolved 100%
Análisis de la aplicación	Resolved 50%
Diseño de la aplicacion	Resolved 20%
Codificacion	In Progress 10%
Primera versión del proyecto	In Progress 0%
Entrega final del proyecto	In Progress 0%
Grupo 7	Grupo 7
DISEÑO	New 100%
CREACION DE MEDIOS	New 31%
Creacion De fondos	New 100%
Creacion de personajes	New 0%
Creacion de sonidos	New 0%
Programacion	New 60%

Entrega de prototipo	New 100%
PREPARACION DE LA PRESENTACION	New 0%
PRESENTACION OFICIAL DEL PROYECTO	New 0%
LabRedes 2019	
LBR-IV	
Laboratorio N1	
PROYECTO 1 2023	
GRUPO 1 A 2023	GRUPO 1 A 2023
Fase 1	New 100%
Documentación	New 100%
Bitácoras	New 100%
Informe 1	New 100%
Tareas	New 100%
Recuento de piezas, investigación, (...)	New 100%
Replantear diseño y estructura (...)	New 100%
Diseño Wiki	New 100%
Logo	New 100%
Diseño de Wiki	New 100%
Desarrollo del proyecto	New 100%
Codificación	New 100%
Instalación e Ingreso de EV3	New 100%
Estudio de librería EV3 y (...)	New 100%
Programación de funciones (...)	New 100%
Presentación 1	New 100%
Asignación de partes de la (...)	New 100%
Creación y diseño	New 100%
Fase 2	New 100%
Bitacoras	New 100%
Creación interfaz	New 100%
Diseño	New 100%
Codificacion	New 100%
Conexion interfaz con servidor	New 100%
Creación del robot	New 100%
Pruebas del diseño	New 100%

Reconstrucción del robot	New 100%
Crear Servidor	New 100%
Estudio libreria Socket	New 100%
Codificación	New 100%
Informe	New 100%
Análisis del lanzamiento parabólico	New 100%
Presentación	New 100%
Depuración	New 100%
Pruebas de funciones de movimiento	New 100%
Pruebas con interfaz	New 100%
Fase 3	New 100%
Manual de usuario	New 100%
Arreglos de algunos detalles en (...)	New 100%
Informe Final	New 100%
Presentación final	New 100%
Pruebas de funcionamiento	New 100%
Interfaz gráfica v1	
GRUPO 1 B 2023	GRUPO 1 B 2023
Documentación del proyecto	New 100%
Bitácoras	New 100%
Carta Gantt	New 100%
Wiki	New 100%
Etapas I	New 100%
Asignación de roles	New 100%
Revisión del kit EV3	New 100%
Diseño de robot	New 100%
Construcción del robot	New 100%
Instalación SO	New 100%
Informe I	New 100%
Presentación I	New 100%
Etapas II	New 100%
Estudiar librerías EV3	New 100%
Programación del robot	New 100%
Programación de los movimientos (...)	New 100%

Creación interfaz gráfica	New 100%
Creación del servidor	New 100%
Informe II	New 100%
Presentación II	New 100%
Etapas III	New 100%
Pruebas	New 100%
Informe final	New 100%
Manual de usuario	New 100%
Presentación final	New 100%
GRUPO 2 A 2023	GRUPO 2 A 2023
Parte I	New 100%
Asignación de Kit EV3	Resolved 100%
Instalación del Sistema Operativo (...)	Resolved 100%
Estudio de la Librería ev3devlang-python	Resolved 100%
Bitocara (primera etapa)	Resolved 100%
Armado del Robot	Resolved 100%
Realizar la Wiki	In Progress 100%
Informe I	Resolved 100%
Parte II	New 100%
Desarrollo del código	New 100%
Programación del movimiento (...)	New 100%
Cálculos matemáticos de la física (...)	
Mantenimiento del robot	New 100%
Parte III	New 100%
Bitácoras (3ra parte)	In Progress 100%
Wiki	
Pruebas finales del robot	New 100%
Presentación III	New 100%
Manual de usuario	New 100%
Realización del informe de avance (...)	New 100%
Modificación de ecuaciones matemáticas.	New 100%
modificación de la interfaz	New 100%
avance en la documentación	New 100%
Modificación en el cuerpo del robot	New 100%

GRUPO 2 B 2023	GRUPO 2 B 2023
Proyecto	New 100%
Entrega I	New 100%
Construcción del robot	New 100%
modelo base	New 100%
Base del palo de golf	New 100%
prototipo 1	New 100%
Programación del robot	New 100%
Estudio de librerías	New 100%
movimientos base	New 100%
Funciones por separado	New 100%
Prueba Motores	New 100%
Movimiento del palo golf	New 100%
Traslado del robot	New 100%
Entregas	New 100%
Bitacoras Semanales	New 100%
Wiki	New 100%
Informe Uno	New 100%
Presentación Uno	New 100%
Entrega II	New 100%
Programación del robot	New 100%
Diseño interfaz de usuario	New 100%
Creación de funciones (...)	New 100%
Creación servidor de (...)	New 100%
Inserción de librería (...)	New 100%
Bitácoras semanales	New 100%
Construcción del robot	New 100%
Rediseño de robot	New 100%
Informe II	New 100%
Presentación y entrega final	New 100%
Pruebas del robot	New 100%
Creación del manual de usuario	New 100%
Informe Final	New 100%
GRUPO 3 A 2023	GRUPO 3 A 2023

Bitácoras	New 100%
Bitácora 1	New 100%
Bitácora 2	New 100%
Bitácora 3	New 100%
Bitácora 4	New 100%
Bitácora 5	New 100%
Bitácora 6	New 100%
Bitácora 7	New 100%
Bitacora 8	New 100%
Bitacora 9	New 100%
Documentación del proyecto	New 100%
Fotos y videos	New 100%
Carta Gantt	New 100%
Wiki	New 100%
Etapas	New 100%
Etapas 1	New 100%
Formulación del proyecto	New 100%
Construcción del robot	New 100%
Estudio del sistema operativo	New 100%
Informe 1	New 100%
Estimación de costos	New 100%
Presentación 1	New 100%
Etapas 2	New 100%
Estudio de libreria ev3dev lang	New 100%
Estudio de lenguaje Python	New 100%
Programación del robot	New 100%
Programar movimientos del (...)	New 100%
Programación de interfaz	New 100%
Implementación de la Interfaz	New 100%
Informe 2	New 100%
Calculo de proyectiles	New 100%
Rediseño del robot	New 100%
Actualización de la Wiki	New 100%
Presentación 2	New 100%
Etapas 3	New 100%

Presentación final	New 100%
Actualización final de la wiki	New 100%
Rediseño final del robot	New 100%
Manual de usuario	New 100%
Probar los movimientos del robot	New 100%
optimización del código	New 100%
GRUPO 3 B 2023	GRUPO 3 B 2023
Documentación General	New 100%
Bitácoras	New 100%
Carta Gantt	New 100%
Wikipedia	Resolved 100%
Fase 1	New 100%
Planteamiento de diseño del robot	New 100%
Designacion de Roles	New 100%
Inspeccion del kit EV3	New 100%
Gestion de Redmine	New 100%
Formateo de SD del EV3	New 100%
Armado del Robot	New 100%
Instalación de sistema operativo (...)	New 100%
Codificacion	New 100%
Pruebas con librerias ev3dev2	New 100%
Comunicacion SSH entre el (...)	New 100%
Prueba de conexión del servidor (...)	New 100%
Desarrollo del codigo para (...)	New 100%
Informe I	New 100%
Estimacion de Costos	New 100%
Avance wiki	New 100%
Presentacion I	New 100%
Fase 2	New 100%
Reasignación de roles	New 100%
Análisis de código	New 100%
Desarrollo interfaz gráfica	New 100%
Optimización conexión servidor (...)	New 100%
Análisis del brazo del robot	New 100%

Informe II	Resolved 100%
Pruebas de conexión interfaz y (...)	New 100%
Presentacion II	Resolved 100%
Implementación de interfaz gráfica	New 100%
Fase 3	New 100%
Informe Final	New 100%
Presentación Final	New 100%
Manual de Usuario	New 100%
GRUPO 4 A 2023	GRUPO 4 A 2023
Documentación General	In Progress 100%
Bitácoras	In Progress 100%
Carta Gantt	In Progress 100%
Wikipedia	In Progress 100%
Manual de Usuario	In Progress 100%
Etapas I	New 100%
Asignación de roles	New 100%
Revisión del kit EV3	New 100%
Opciones de diseño	New 100%
Construcción del robot	New 100%
Estudio del redmine	New 100%
Solicitud de piezas	New 100%
Instalación del SO en el EV3	New 100%
Estimacion de costo	New 100%
Informe I	New 100%
Presentacion I	New 100%
Etapas II	New 100%
Estudio de LINUX	New 100%
Programación	New 100%
Estudio de librerías ev3dev	New 100%
Conexion al EV3	New 100%
Pruebas de codificación	New 100%
Creación de la GUI	New 100%
Prueba de conexiones	New 100%
Probar conexión SSH	New 100%

Comunicación remota	New 100%
Informe II	New 100%
Presentacion II	New 100%
Análisis del golpeo a la pelota.	New 100%
Cambio de roles.	New 100%
Etapa III	New 100%
Informe final	New 100%
Revisión de funcionalidades	New 100%
Optimización del código	New 100%
Presentación final	New 100%
GRUPO 4 B 2023	GRUPO 4 B 2023
Semana 2	New 100%
Interaccion con piezas y armado (...)	New 100%
Semana 3	New 100%
Programacion y testeo robot en (...)	New 100%
Modificacion robot inicial a forma (...)	New 100%
Semana 4	New 100%
Codificacion movimientos robot	New 100%
Interfaz grafica robot	New 100%
mejorar wiki	New 100%
Semana 5	New 100%
trabajar informe 1	New 100%
Avance certero Codificacion golpe (...)	New 100%
Semana 6	New 100%
se prepara ppt presentacion informe (...)	New 100%
entrega informe 1	
presentacion avance proyecto	
Semana 7	
Cambio de Roles	
Semana 8	New 100%
Aprender sobre nuestros roles	New 100%
Paro carrera	New 100%
Semana 14	New 100%
Preparación Informe de Avance 2	New 100%

Implementación de la Solución de (...)	New 100%
Semana 15	New 100%
Diseño de la Arquitectura	New 100%
Revisión y Pruebas del Robot	New 100%
Semana 16	New 100%
Integración	New 100%
Elaboración de Documentación	New 100%
Semana 17	New 100%
Presentación Avance	New 100%
Presentación del Producto	New 100%
Semana 18	New 100%
Elaboracion Manual de usuario	New 100%
Semana 19	New 100%
Elaboracion Informe Final	New 100%
Semana 20	New 100%
Preparación Presentación Final	New 100%
Semana 21	New 100%
Entrega del Informe Final	New 100%
Presentación Final	New 100%
Exhibición de Tiger Bot	New 100%
GRUPO 5 A 2023	GRUPO 5 A 2023
Documentación de proyecto	Resolved 100%
Creación de carta Gantt	Resolved 100%
Creación de bitácoras	Resolved 100%
Creación de Wiki	Resolved 100%
Fase I	Resolved 100%
Conteo de piezas	Resolved 100%
Organización de roles	Resolved 100%
Lluvia de ideas	Resolved 100%
Construcción de robot	Resolved 100%
Implementacion de palo de (...)	Resolved 100%
Creacion de estructura	Resolved 100%
Sistema de ruedas	Resolved 100%
Instalación de ev3dev	Resolved 100%

Creación de logo	Resolved 100%
Dibujo de boceto del logo	Resolved 100%
Creación de informe I	Resolved 100%
Panorama General	Resolved 100%
Organizacion del Personal (...)	Resolved 100%
Planificacion del Proyecto (...)	Resolved 100%
Planificacion de los Recursos (...)	Resolved 100%
Creación de presentación I	Resolved 100%
Fase II	Resolved 100%
Programación de robot	Resolved 100%
Programación de movimiento (...)	Resolved 100%
Creación de interfaz gráfica	Resolved 100%
Estudiar Ev3dev	Resolved 100%
Creación del servidor	Resolved 100%
Implementación de la interfaz (...)	Resolved 100%
Estudio de la trayectoria del proyectil	Resolved 100%
Creación de Informe II	Resolved 100%
Puntos Anteriores Corregidos (...)	Resolved 100%
Análisis y Diseño	Resolved 100%
Implementacion Mecanica	Resolved 100%
Reconstrucción del robot	Resolved 100%
Creación de Presentación II	Resolved 100%
Fase III	Resolved 100%
Fase de pruebas	Resolved 100%
Depuración de Código	Resolved 100%
Manual de Usuario	Resolved 100%
Informe Final	Resolved 100%
Presentación Final	Resolved 100%
GRUPO 5 B 2023	GRUPO 5 B 2023
Documentación	In Progress 100%
Fotos y videos	New 100%
Bitácoras	New 100%
Wiki	New 100%
Carta Gantt	New 100%

Fase 1	In Progress 100%
Organización y estatus	Resolved 100%
Designación de roles	Resolved 100%
Nombre del proyecto	Resolved 100%
Diseño de robot	In Progress 100%
Diseño base	New 100%
Diseño definitivo	Resolved 100%
Diseño de logo	New 100%
Armado del robot	In Progress 100%
Chequeo de piezas	New 100%
Armado de prueba	Resolved 100%
Construcción Final	Resolved 100%
Designación de memoria	New 100%
Instalación de Sistema Operativo	New 100%
Informe I	New 100%
Presentación 1	New 100%
Fase 2	In Progress 100%
Estudio	New 100%
Investigar sobre EV3	New 100%
Estudiar librerías Python	New 100%
Programación	New 100%
Programación en python	New 100%
Adaptación del código al robot	New 100%
Creación interfaz gráfica	New 100%
Enlace del código a Interfaz (...)	New 100%
Actualizaciones diseño y armado	New 100%
Informe II	New 100%
Presentación II	New 100%
Fase 3	In Progress 100%
Funcionalidad	New 100%
Adaptación de movimiento	New 100%
Precisión de movimientos	New 100%
Fuerza de golpe	New 100%
Efectos	New 100%

Enlace de Interfaz Gráfica al robot	New 100%
Manual de Usuario	New 100%
Informe final	New 100%
Presentación final	New 100%
Proyecto 1 2024	
Grupo 1 A	Grupo 1 A
Eta N°1	New 100%
Documentacion Eta N°1	New 100%
Bitácoras Semanales	New 100%
Informe de la etapa 1	New 100%
Desarrollo del Robot EV3	New 100%
Conteo de Piezas	New 100%
Conexion Wifi con el Robot	New 100%
Rediseño del Robot	New 100%
Codificacion del EV3	New 100%
Conexion via SSH	New 100%
Codificacion de Funciones (...)	New 100%
Problemas con Socket	New 100%
Eta N°2	New 100%
Documentacion Eta N°2	New 100%
Informe N°2	New 100%
Bitácoras Semanales	New 100%
Desarrollo de Manual de Usuario	New 100%
Codificacion	New 100%
Codificación de Tkinter	New 100%
Editar Funciones Generales (...)	New 100%
Controlar el robot via control (...)	New 100%
Supervision de Arquitectura del (...)	New 100%
Comprobar arquitectura funcional	New 100%
Diseño "artístico" del robot	New 100%
Fotografías de avance	New 100%
Eta N°3	New 100%
Documentacion Eta N°3	New 100%
Bitácoras Semanales Eta N°3 (...)	New 100%

Termino de Wiki	New 100%
Revisión de material de documentación (...)	New 100%
Informe Final	New 100%
Exhibicion de Resultados de Proyecto	New 100%
Preparación de panel para (...)	New 100%
Desarrollo del Robot Etapa N°3	New 100%
Arreglo de Bugs	New 100%
Ultimas Implementaciones	New 100%
Grupo 1 B	Grupo 1 B
Etapa 1 (Diseño)	New 100%
Tareas	New 100%
Conteo de piezas	New 100%
Prototipo del robot	New 100%
Documentación	New 100%
Bitácoras	New 100%
Informe 1	New 100%
Presentación 1	New 100%
Organización y diseño	New 100%
Creación del logo	New 100%
Programación	New 100%
Conectividad del robot	New 100%
Librerías	New 100%
GUI	New 100%
Etapa 2	New 100%
Programación	New 100%
GUI	New 100%
Movilidad del robot	New 100%
Construcción	
Plataforma del robot	
Documentación	New 100%