

EPA-2025

		2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Proyecto IV 2025		Proyecto IV 2025																									
EPA-2025		EPA-2025																									
Definición del Problema y Alcance		New 100%																									
Adopción de Metodología Ágil (Scrum)		New 100%																									
Creación de Requisitos de Alto Nivel		New 100%																									
Modelado del Sistema		New 100%																									
Diseño de Interfaces de Usuario (Mockups)		New 100%																									
Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)		New 100%																									
Consolidación del Informe Parte 1		New 100%																									
Selección de Herramientas y Frameworks		New 100%																									
Creación de Diagramas de Interacción		New 100%																									
Configuración del Entorno de Desarrollo		New 100%																									
Sprint 1: Dashboard y Alertas		New 100%																									
Sprint 2: Info de Cruceros y Reservas		New 100%																									
Consolidación del Informe Parte 2		New 100%																									
Sprint 3: Funcionalidades Extendidas		New 100%																									
Sprint 4: Funcionalidades Avanzadas		New 100%																									
Pruebas Unitarias y de Integración		New 100%																									
Borrador del Informe Final		New 100%																									
Pruebas de Aceptación con el Cliente		New 100%																									
Resolución de Bugs y Refinamiento Final		New 100%																									
Creación del Manual de Usuario		New 100%																									
Obtención de Aprobación del Cliente		New 100%																									
Preparación de la Presentación Final		New 100%																									