

Grupo 1 Proyecto III 2018

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
PROYECTO III 2018	Grupo 1 Proyecto III 2018																									
Grupo 1 Proyecto III 2018	New 100%																									
Sprint Inicial	New 100%																									
Plan de Proyecto	New 100%																									
Especificación del problema	New 100%																									
Definición de la metodología (...)	New 100%																									
Definición de roles asociados (...)	New 100%																									
Definición de Objetivo General (...)	New 100%																									
Realizar Carta Gantt	New 100%																									
Definición de las actividades	New 100%																									
Gestión de Riesgos	New 100%																									
Gestión de Costos	New 100%																									
Instalación de las herramientas	New 100%																									
Investigar las herramientas (...)	New 100%																									
Instalar las herramientas	New 100%																									
Probar las funcionalidades (...)	New 100%																									
Sprint 1	New 100%																									
Desarrollar un sistema de autenticación (...)	New 100%																									
Definir los perfiles de usuario (...)	New 100%																									
Diseñar el sistema	New 100%																									
Diseñar el sistema de (...)	New 100%																									
Diseñar el sistema de (...)	New 100%																									
Desarrollar e implementar (...)	New 100%																									
Desarrollar e implementar (...)	New 100%																									
Desarrollar e implementar (...)	New 100%																									
Diseñar e implentar las diversas (...)	New 100%																									
Diseñar e implementar (...)	New 100%																									
Diseñar e implementar (...)	New 100%																									

Modelar base de datos global	New 100%
Definición de requisitos	New 100%
Reunión con el Cliente	New 100%
Educción de requisitos	New 100%
Presentación del Primer Sprint (...)	New 100%
Sprint 2	New 100%
Corrección de errores detectados (...)	New 100%
Desarrollar un sistema de sesiones, (...)	New 100%
Definir funcionamiento de (...)	New 100%
Definir los tipos de sesiones	New 100%
Implementar base de datos (...)	New 100%
Definir los usuarios que participarán (...)	New 100%
Definir los privilegios y (...)	New 100%
Desarrollar e implementar (...)	New 100%
Diseñar e implementar las (...)	New 100%
Presentación del Segundo Sprint (...)	New 100%
Presentación Avance iCode-Class	New 70%
Sprint Final	New 73%
Desarrollar la versión final del (...)	New 100%
Implementar el marcado de (...)	New 100%
Diseñar e implementar las (...)	New 100%
Pruebas del sistema web con (...)	New 100%
Integración de todos los modulos (...)	New 100%
Implementar una herramienta dirigida (...)	New 100%
Definir la estructura y funcionamiento (...)	New 100%
Definir el tipo de archivos (...)	New 100%
Definir los privilegios y (...)	New 100%
Diseñar el sistema de manejo (...)	New 100%
Implementar base de datos (...)	New 100%
Desarrollar e implementar (...)	New 100%
Diseñar e implementar las (...)	New 100%
Realizar una serie de pruebas al (...)	New 67%
Prueba Modular	New 100%
Prueba al Sistema Integrado	New 100%

Feedback al cliente para detectar (...)	New 0%
Presentación del Sprint Final y (...)	New 0%