

Grupo 3 A

	2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Proyecto 1 2024																									
Grupo 3 A	Grupo 3 A																								
Bitácora Semana 1	New 100%																								
Conexión SSH por medio de Bluetooth (...)	New 100%																								
Inventario y organización del prototipo (...)	New 100%																								
Propuestas de diseño para la optimización (...)	New 100%																								
Bitácora Semana 2	New 100%																								
Conexión SSH por medio de WiFi y la (...)	New 100%																								
Boceto preliminar del diseño del robot (...)	New 100%																								
Primera fase de construcción: Movilidad (...)	New 60%																								
Bitácora Semana 3	New 100%																								
Integración completa y conexión remota (...)	New 100%																								
Diseño del logo del equipo del robot.	New 100%																								
Avance en la construcción: Movilidad (...)	New 80%																								
Finalización de la implementación y (...)	New 100%																								
Implementación del sensor para detección (...)	New 100%																								
Creación del Informe 1 del proyecto.	New 100%																								
Terminación de la programación para (...)	New 100%																								
Integración en progreso: Control del (...)	New 70%																								
Bitácora semana 4	New 100%																								
Implementación Beta del Control del (...)	New 100%																								
1° Informe Técnico Inicial	New 100%																								
Bitácora semana 5	New 100%																								
1° Presentación	New 100%																								
Bitácora semana 6	New 100%																								
Rediseño de la Interfaz Gráfica	New 100%																								
Avances en el Diseño Visual de la Interfaz (...)	New 100%																								
Bitácora semana 7	New 100%																								

Avances en el Diseño del Manual	New 70%
Corrección de las Ruedas del Robot ADA	New 100%
Implementación del Botón para "Conexión" (...)	New 100%
Finalización de la Funcionalidad del (...)	New 100%
Bitácora semana 8	New 100%
Actualización del Botón "Conexión"	New 100%
Implementación del Botón "Conectar Mando"	New 100%
Bitácora semana 9	New 100%
Avance en el Manual de Usuario	New 80%
Actualización del Prototipo del Robot (...)	New 100%
Pruebas de Precisión en el Mecanismo (...)	New 100%
Bitácora semana 10	New 100%
Avances en la Funcionalidad del Código (...)	New 100%
Lluvia de Ideas para la Organización (...)	New 90%
Bitácora semana 11	New 100%
Verificación de la Conexión del Mando (...)	New 100%
Bitácora semana 12	New 100%
Modificación del Comportamiento del (...)	New 100%
Bitácora semana 13	New 100%
Pruebas de Movilidad del Robot con Ajustes (...)	New 100%
Evaluación de la Garra	New 100%
Bitácora semana 14	New 100%
Verificación del Ensamblaje del Robot	New 100%
Finalización del Manual del Proyecto	New 100%