

GRUPO 4 A 2023

	2026-4				2026-5				2026-6				2026-7				2026-8				2026-9			
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
PROYECTO 1 2023																								
GRUPO 4 A 2023	GRUPO 4 A 2023																							
Documentación General	In Progress 100%																							
Bitácoras	In Progress 100%																							
Carta Gantt	In Progress 100%																							
Wikipedia	In Progress 100%																							
Manual de Usuario	In Progress 100%																							
Etapa I	New 100%																							
Asignación de roles	New 100%																							
Revisión del kit EV3	New 100%																							
Opciones de diseño	New 100%																							
Construcción del robot	New 100%																							
Estudio del redmine	New 100%																							
Solicitud de piezas	New 100%																							
Instalación del SO en el EV3	New 100%																							
Estimación de costo	New 100%																							
Informe I	New 100%																							
Presentación I	New 100%																							
Etapa II	New 100%																							
Estudio de LINUX	New 100%																							
Programación	New 100%																							
Estudio de librerías ev3dev	New 100%																							
Conexión al EV3	New 100%																							
Pruebas de codificación	New 100%																							
Creación de la GUI	New 100%																							
Prueba de conexiones	New 100%																							
Probar conexión SSH	New 100%																							
Comunicación remota	New 100%																							

Informe II	New 100%
Presentacion II	New 100%
Análisis del golpeo a la pelota.	New 100%
Cambio de roles.	New 100%
Etapa III	New 100%
Informe final	New 100%
Revisión de funcionalidades	New 100%
Optimización del código	New 100%
Presentación final	New 100%