

GRUPO 3

	2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Proyecto I 2025	Proyecto I 2025																									
GRUPO 3	GRUPO 3																									
Bitácoras	New 100%																									
Bitacora semana 1	Resolved 100%																									
Bitácora semana 2	Resolved 100%																									
Bitácora semana 3	Resolved 100%																									
Bitácora semana 4	Resolved 100%																									
Bitácora semana 5	Resolved 100%																									
Bitácora semana 6	Resolved 100%																									
Bitácora semana 7	Resolved 100%																									
Bitácora semana 8	Resolved 100%																									
Bitácora semana 9	Resolved 100%																									
Bitácora Semana 10	Resolved 100%																									
Bitácora semana 11	Resolved 100%																									
Bitácora semana 12	Resolved 100%																									
Bitácora semana 13	Resolved 100%																									
Bitácora semana 14	Resolved 100%																									
Introducir y Explorar en el set de LEGO (...)	New 100%																									
Ensamble de Prototipo	Resolved 100%																									
Ensamble de Receptores de bloques.	Resolved 100%																									
Ensamble del motor del prototipo.	Resolved 100%																									
Ensamble y Modificación de Brazos (...)	Resolved 100%																									
Modificación y Ensamble de pistón (...)	Resolved 100%																									
Ampliación de la estructura receptora (...)	Resolved 100%																									
Revisión de conexiones																										
Modificación plataforma de bloques	Resolved 100%																									
Modificación del ángulo de inclinación (...)	Resolved 100%																									
Reestructuración de brazos giratorios	Resolved 100%																									

Planificar primer diseño base del robot	Resolved 100%
Ajustes a diseño del prototipo.	Resolved 100%
Revisión y prueba de mecanismo de empuje (...)	Feedback 100%
Primer avance del Informe	Resolved 100%
Avance 1ra Parte Informe	Resolved 100%
Carta Gantt	Resolved 100%
Documentación de la planificación (...)	Resolved 100%
Github	Feedback 100%
Creación de repositorio	Feedback 100%
Revisión/Corrección del Código	Resolved 100%
Optimización del sensor de color	Resolved 100%
Reorganización de la Secuencia (...)	Resolved 100%
Calibración e Implementación de Control (...)	Resolved 100%
Codificación	Resolved 100%
Traspaso de código de bloques a (...)	In Progress 100%
Instalar y configurar pybricks (...)	In Progress 100%
Transcripción del código	In Progress 100%
Informe 2	Resolved 100%
Realizar la corrección del informe	Resolved 100%
Realizar la presentación del informe	Resolved 100%
Realizar informe final	Resolved 100%
Realizar la presentacion final del proyecto	Resolved 100%