

Grupo VI

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Proyecto II 2022																										
Grupo VI	Grupo VI																									
Planificación del Proyecto	New 100%																									
Creación de modelo de Problema (...)	New 100%																									
Organización de trabajo	New 100%																									
Realizar el diseño del escenario (...)	New 100%																									
Cotización de materiales	New 100%																									
Documentación del Proyecto	New 96%																									
Realizar el Informe 1	New 100%																									
Presentación avance 1	New 100%																									
Realizar el Informe 2	New 100%																									
Presentación avance 2	New 100%																									
Realizar la Wiki del proyecto	New 90%																									
Realizar el Informe Final	New 90%																									
Realizar el manual de usuario	New 90%																									
Desarrollo y Ejecución del Proyecto	New 100%																									
Aprendizaje de las herramientas (...)	New 100%																									
Testear y calibrar sensores flex	New 100%																									
Estudiar Arduino	New 100%																									
Implementar los sensores Flex	New 100%																									
Desarrollo del Código	New 100%																									
Justificación de la arquitectura (...)	New 100%																									
Montaje del Proyecto	New 100%																									
Cierre del Proyecto	New 40%																									
Pruebas experimentales	New 70%																									
Corrección de errores del código	New 50%																									
Presentación Final del Proyecto	New 0%																									