

HuberTicona

	2026-3					2026-4					2026-5					2026-6					2026-7					2026-8				
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
Proyecto IV 2021 DAAP																														
HuberTicona	HuberTicona																													
Duración del proyecto	New 50%																													
Etapla 1: Inicio	New 100%																													
Analisis de la problematica	New 100%																													
Analisis de la solución	New 100%																													
Etapla 2: Análisis y Diseño	New 100%																													
Análisis de requisitos	New 100%																													
Diseñar la arquitectura	New 100%																													
Etapla 3: Codificación y Depuración	New 20%																													
Modulo de capturador de guía	New 90%																													
Modulo capturador de notas de credito	New 90%																													
Módulos de búsqueda	New 30%																													
Módulos de vinculación	New 0%																													