

Lukia-APR

	2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5					2026-6				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
Proyecto IV 2025	Proyecto IV 2025																													
Lukia-APR	■	Lukia-APR																												
Fase I	New 100%																													
Requerimientos	New 100%																													
Bitacoras Fase I	New 100%																													
Bitacora I	New 100%																													
Bitacora II	New 100%																													
Bitacora III	New 100%																													
Reunion	New 100%																													
Reunion I	New 100%																													
Reunion II	New 100%																													
Informe I	New 100%																													
Creacion de BPMN	New 100%																													
Creacion diagrama estrella	New 100%																													
Eleccion de metodologia	New 100%																													
Fase II	New 98%																													
Modificacion de los datos	New 100%																													
Estadarizacion de datos	New 100%																													
Base de datos	New 100%																													
Creacion de la base datos	New 100%																													
cargar datos en base de datos	New 100%																													
Implementacion de Inicio de Sesion	New 100%																													
Implementacion vista principal	New 100%																													
Correcciones generales del informe	New 90%																													
Reunion con cliente	New 100%																													
Fase III	New 90%																													
Creacion de Backend	New 100%																													
Creacion FrontEnd	New 80%																													

Pruebas de BD con BackEnd	New 100%
Implementacion de FrontEnd-BackEnd	New 80%
Pruebas de sistema	New 80%
Despliegue del sistema	 New 0%
Ingresar sistema al Servidor	New 0%
Levantar web del sistema	New 0%
Pruebas de funcionamiento	 New 0%
Registro de la BD desplegada	 New 0%