

Lukia-RHH

	2026-3					2026-4				2026-5				2026-6				2026-7				2026-8							
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
Proyecto IV 2025	Proyecto IV 2025																												
Lukia-RHH	Lukia-RHH																												
Fase 1: Definición y Planificación	New 100%																												
T1.2: Planificación (Gantt) y Metodología	Resolved 100%																												
T1.3: Documento Requisitos Alto (...)	Resolved 100%																												
T1.4: Modelado (Contexto, Casos (...)	Resolved 100%																												
T1.5: Diseño Mockups (Interfaces)	Resolved 100%																												
HITO - Entrega Parte 1	Resolved 100%																												
Fase 2: Diseño de Arquitectura y Datos	Resolved 100%																												
T2.1: Selección Stack Téc. y Config. (...)	Resolved 100%																												
T2.2: Modelado de Datos (Staging (...)	Resolved 100%																												
T2.4: Diseño Seguridad (AAA) y (...)	Resolved 100%																												
Fase 3: Desarrollo - Módulos Base (ETL/DW)	New 100%																												
T3.1: Implementación BBDD (Staging (...)	Resolved 100%																												
T3.2: Desarrollo Módulo de Ingesta (...)	Resolved 100%																												
T3.3: Desarrollo Procesos ETL (Transform/Load)	Resolved 100%																												
T3.4: Implementación Logs y Backups	Resolved 100%																												
Fase 4: Desarrollo - Módulos Analíticos	New 100%																												
T4.1: Análisis Exploratorio de (...)	Resolved 100%																												
T4.2: Desarrollo Analítica Simple (...)	Resolved 100%																												
T4.3: Entrenamiento Modelos Predictivos	Resolved 100%																												
T4.4: Desarrollo Módulo Visualización (...)	Resolved 100%																												
T4.5: Desarrollo Módulo Exportación	Resolved 100%																												
Fase 5: Pruebas y Documentación Final	New 78%																												
T5.4: Documentación (Diccionario, (...)	In Progress 70%																												
T5.6: Validación y Aprobación Cliente	In Progress 70%																												
T5.1: Pruebas Integrales y Análisis (...)	Resolved 100%																												
T5.2: Elaboración Informe Final (...)	In Progress 80%																												

T5.5: Documentación (Recolección, (...) T5.7: Preparación Presentación (...)	In Progress 50% Resolved 100%
--	---