

Proyecto IV 2021 DAAP - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1671	Bug	New	Normal	Módulos de vinculación		11/05/2021 12:00 AM
1669	Bug	New	Normal	Módulos de búsqueda	Huber Ticona	10/25/2021 05:35 PM
1668	Bug	New	Normal	Modulo capturador de notas de credito		10/25/2021 05:30 PM
1667	Bug	New	Normal	Modulo de capturador de guía	Huber Ticona	10/25/2021 05:31 PM
1630	Bug	New	Normal	Realización manual de usuario		12/18/2021 09:23 PM
1629	Bug	New	Normal	Etapa 4		12/18/2021 09:23 PM
1628	Bug	New	Normal	Implementación de la base de datos		12/18/2021 09:22 PM
1627	Bug	New	High	Implementación de Back-end		12/18/2021 09:22 PM
1626	Bug	New	Normal	Pruebas y análisis del producto		12/18/2021 09:22 PM
1625	Bug	New	High	Implementación de Front-End		12/18/2021 09:22 PM
1624	Bug	New	High	Etapa 3		12/18/2021 09:22 PM
1622	Bug	New	Normal	Definición de diagramas de interacción		10/16/2021 10:49 PM
1621	Bug	New	Normal	Definición de herramientas de desarrollo		12/18/2021 09:20 PM
1619	Bug	New	Normal	Etapa 2		12/18/2021 09:21 PM
1611	Bug	New	High	Proyecto- Sistema de gestión de servicios		12/18/2021 09:23 PM
1540	Bug	New	Normal	Diseñar la arquitectura	Huber Ticona	10/25/2021 05:27 PM
1539	Bug	New	Normal	Análisis de requisitos		10/04/2021 06:25 PM
1508	Bug	New	Normal	Presentación final del proyecto		09/27/2021 06:11 PM
1461	Bug	New	Normal	Analisis de la solución	Huber Ticona	10/25/2021 05:27 PM
1460	Bug	New	Normal	Analisis de la problematica		10/04/2021 06:20 PM