

Proyecto IV 2021 DAAP - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1645	Feature	New	Normal	Realizar ajustes para corregir y calibrar el sistema		10/18/2021 03:07 PM
1644	Feature	New	Normal	Comprobar si las salidas son correctas		10/18/2021 03:06 PM
1643	Feature	New	Normal	Implementar las operaciones contables con sus respectivas salidas		10/18/2021 03:05 PM
1642	Feature	New	Normal	Implementar la comunicación entre la plataforma y el SII		10/18/2021 03:04 PM
1641	Feature	New	Normal	Comprobar si la interfaz se ajusta a los requerimientos no funcionales		10/18/2021 03:04 PM
1640	Feature	New	Normal	Implementar la base de datos		10/18/2021 03:03 PM
1639	Feature	New	Normal	Diseñar las salidas del sistema (formato de reportes)		10/18/2021 03:02 PM
1638	Feature	New	Normal	Diseñar la interfaz de usuario		10/18/2021 03:02 PM
1637	Feature	New	Normal	Diseñar el manejo de información por parte del sistema		10/18/2021 03:01 PM
1636	Feature	New	Normal	Diseñar la base de datos del sistema		10/18/2021 03:01 PM
1635	Feature	New	Normal	Definir los requisitos no funcionales del sistema		10/18/2021 03:00 PM
1634	Feature	New	Normal	Definir los requisitos funcionales del sistema		10/18/2021 03:00 PM
1633	Feature	New	Normal	Definir los límites y el dominio que abarcará el sistema		10/18/2021 02:59 PM
1632	Feature	New	Normal	Investigar y analizar procesos contables		10/18/2021 02:58 PM
1631	Feature	New	Normal	Investigar y analizar el campo de la contabilidad	Camilo Rojas	10/18/2021 02:57 PM
1623	Feature	New	Normal	Diseño de base de datos		12/18/2021 09:21 PM
1620	Feature	New	Normal	Definición de alcance del producto		12/18/2021 09:20 PM
1618	Feature	New	Normal	Desarrollo de BPM		10/16/2021 10:19 PM
1617	Feature	New	Normal	Desarrollo de modelo de casos de uso		10/16/2021 10:17 PM
1616	Feature	New	Normal	Desarrollo de modelo de contexto		10/16/2021 10:16 PM
1615	Feature	New	Normal	Definición de requerimientos		10/16/2021 09:58 PM
1614	Feature	New	Normal	Definir solución		10/16/2021 09:55 PM
1613	Feature	New	Normal	Definir problemática		10/16/2021 09:25 PM
1612	Feature	New	Normal	Etapa 1		10/16/2021 09:58 PM
1610	Feature	New	Normal	Aprobación de requerimientos		10/16/2021 09:20 PM
1608	Feature	New	Normal	Comunicación con el cliente		10/16/2021 09:19 PM
1607	Feature	New	Normal	Cierre		10/16/2021 09:18 PM
1606	Feature	New	Normal	Presentación del producto		10/16/2021 09:18 PM
1605	Feature	New	Normal	Aprobación del cliente		10/16/2021 09:17 PM
1604	Feature	New	Normal	Documentación del manual de usuario		10/16/2021 09:20 PM
1603	Feature	New	Normal	Cierre del proyecto		10/16/2021 09:19 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1602	Feature	New	Normal	Desarrollo de informe y presentación final		10/16/2021 09:20 PM
1601	Feature	New	Normal	Documentación de análisis y pruebas de resultados		10/16/2021 09:13 PM
1600	Feature	New	Normal	Documentación de implementación del proyecto		10/16/2021 09:13 PM
1599	Feature	New	Normal	Documentación en GitHub		10/16/2021 09:12 PM
1598	Feature	New	Normal	* Comunicación del Front-End y Back-End		10/16/2021 09:12 PM
1597	Feature	New	Normal	* Implementación de consola virtual		10/16/2021 09:11 PM
1596	Feature	New	Normal	* Implementación de editor colaborativo		10/16/2021 09:11 PM
1595	Feature	New	Normal	* Definición de utilización de datos		10/16/2021 09:10 PM
1594	Feature	New	Normal	* Definición de rutas de direccionamiento		10/16/2021 09:10 PM
1593	Feature	New	Normal	* Desarrollo de maquetado de páginas web		10/16/2021 09:09 PM
1592	Feature	New	Normal	Desarrollo Front-End		10/16/2021 09:10 PM
1591	Feature	New	Normal	* Implementación de manejo de archivos		10/16/2021 09:08 PM
1590	Feature	New	Normal	* Implementación de editor de colaborativo		10/16/2021 09:08 PM
1589	Feature	New	Normal	* Implementación de consola SSH con compilador		10/16/2021 09:08 PM
1588	Feature	New	Normal	* Definición de la API REST		10/16/2021 09:07 PM
1587	Feature	New	Normal	* Definición de consultas SQL		10/16/2021 09:07 PM
1586	Feature	New	Normal	* Comunicación con la base de datos		10/16/2021 09:07 PM
1585	Feature	New	Normal	* Levantamiento de la base de datos		10/16/2021 09:07 PM
1584	Feature	New	Normal	Desarrollo Back-End		10/16/2021 09:10 PM
1582	Feature	New	Normal	Levantamiento del ambiente de desarrollo		10/16/2021 09:05 PM
1581	Feature	New	Normal	Implementación		10/16/2021 09:13 PM
1580	Feature	New	Normal	Desarrollo de informe y presentación		10/16/2021 09:04 PM
1579	Feature	New	Normal	Definir modelo de análisis		10/16/2021 09:03 PM
1578	Feature	New	Normal	Diseño de base de datos		10/16/2021 09:03 PM
1577	Feature	New	Normal	Diseño de diagramas de interacción		10/16/2021 09:02 PM
1576	Feature	New	Normal	Definición de alcance del producto		10/16/2021 09:02 PM
1575	Feature	New	Normal	Selección de herramientas para la implementación		10/16/2021 09:01 PM
1574	Feature	New	Normal	Análisis y diseño de la solución		10/16/2021 09:04 PM
1572	Feature	New	Normal	Desarrollo de informe y presentación		10/16/2021 08:59 PM
1571	Feature	New	Normal	Diseño de BPM del proyecto		10/16/2021 08:59 PM
1570	Feature	New	Normal	Diseño del diagrama de contexto		10/16/2021 08:58 PM
1569	Feature	New	Normal	Diseño de modelo estático del software		10/16/2021 08:58 PM
1568	Feature	New	Normal	Diseño de diagramas de estado		10/16/2021 08:59 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1567	Feature	New	Normal	Definición de casos de uso de sistema		10/16/2021 08:56 PM
1547	Feature	New	Normal	Definición de requisitos funcionales		10/04/2021 06:43 PM
1546	Feature	New	Normal	Establecimiento de comunicación con el cliente		10/04/2021 06:42 PM
1545	Feature	New	Normal	Planteamiento de la solución		10/04/2021 06:42 PM
1544	Feature	New	Normal	Planteamiento de la problemática		10/04/2021 06:41 PM
1543	Feature	New	Normal	Análisis de la problemática y propuesta de proyecto		10/16/2021 08:58 PM
1542	Feature	New	Normal	Etapas 3: Codificación y Depuración	Huber Ticona	10/25/2021 05:29 PM
1538	Feature	New	Normal	Etapas 2: Análisis y Diseño	Huber Ticona	10/25/2021 05:28 PM
1537	Feature	New	Normal	Etapas 1: Inicio		10/25/2021 05:31 PM
1533	Feature	New	Normal	Desarrollar manual de usuario		09/27/2021 06:09 PM
1532	Feature	New	Normal	Confección del informe final		09/27/2021 06:11 PM
1529	Feature	New	Normal	Confección del segundo informe de avance		09/27/2021 06:04 PM
1528	Feature	New	Normal	Diseñar base de datos		09/27/2021 06:02 PM
1526	Feature	New	Normal	Desarrollar diagramas de comunicación		09/27/2021 06:00 PM
1525	Feature	New	Normal	Desarrollo de diagramas de interacción		09/27/2021 05:59 PM
1523	Feature	New	Normal	Definición de alcances del proyecto		09/27/2021 05:54 PM
1521	Feature	New	Normal	Confección del primer informe de avance		09/27/2021 05:52 PM
1520	Feature	New	Normal	Desarrollo del diagrama BPM		09/27/2021 05:50 PM
1519	Feature	New	Normal	Desarrollo del diagrama de contexto		09/27/2021 05:50 PM
1518	Feature	New	Normal	Definición de requerimientos de alto nivel		09/27/2021 05:47 PM
1517	Feature	New	Normal	Planificación temporal (Carta Gantt)	Fabian Rios	09/27/2021 05:40 PM
1516	Feature	New	High	Manual de usuario	Fabian Rios	12/23/2021 11:10 AM
1515	Feature	New	High	Confección informe final	Fabian Rios	12/25/2021 04:14 PM
1514	Feature	New	High	Pruebas y análisis	Fabian Rios	12/23/2021 11:11 AM
1513	Feature	New	High	Implementación y refinado del proyecto	Fabian Rios	12/23/2021 11:11 AM
1512	Feature	New	High	Parte 3	Fabian Rios	12/25/2021 04:14 PM
1511	Feature	New	Normal	Selección de las herramientas		09/27/2021 04:46 PM
1510	Feature	New	Normal	Pruebas y análisis de resultados		09/27/2021 06:10 PM
1509	Feature	New	Normal	Implementación del proyecto		09/27/2021 06:10 PM
1506	Feature	New	Normal	Parte 4		09/27/2021 06:11 PM
1505	Feature	New	Normal	Parte 3		09/27/2021 06:10 PM
1504	Feature	New	Normal	Parte 2		09/27/2021 06:04 PM
1502	Feature	New	Normal	Definición de la solución		09/27/2021 04:37 PM

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
1497	Feature	New	Normal	Definición de la problemática		09/27/2021 04:36 PM
1494	Feature	New	Normal	Parte 1		09/27/2021 05:49 PM
1493	Feature	New	High	Presentación final del proyecto	Fabian Rios	12/25/2021 04:14 PM
1492	Feature	New	High	Parte 4	Fabian Rios	12/25/2021 04:14 PM
1485	Feature	New	Normal	Informe y presentación		11/29/2021 01:35 AM
1484	Feature	New	Normal	Definición y separación de módulos		11/29/2021 01:34 AM
1483	Feature	New	Normal	Modelado de la base de datos		11/29/2021 01:34 AM
1482	Feature	New	Normal	Modelado de diagramas de interacción para cada CUS		10/25/2021 03:21 PM
1481	Feature	New	Normal	Creación de proyecto en GitHub		12/23/2021 11:11 AM
1480	Feature	New	Normal	Redefinición del alcance considerando tecnologías seleccionadas		11/29/2021 01:34 AM
1479	Feature	New	Normal	Selección de tecnologías a utilizar	Fabian Rios	11/29/2021 01:33 AM
1478	Feature	New	Normal	Parte 2		12/23/2021 11:11 AM
1476	Feature	New	Urgent	Presentación y Documento de aprobación del cliente	Fabian Rios	10/25/2021 03:21 PM
1475	Feature	New	Normal	Modelado de diagrama BPM de la propuesta	Fabian Rios	10/17/2021 04:18 PM
1474	Feature	New	High	Modelado de diagramas de interacción y comunicación.	Fabian Rios	10/17/2021 04:18 PM
1473	Feature	New	High	Modelado de casos de uso	Fabian Rios	10/17/2021 04:18 PM
1472	Feature	New	High	Modelado de contexto del sistema	Fabian Rios	10/17/2021 04:17 PM
1471	Feature	New	High	Levantamiento de requisitos	Fabian Rios	10/04/2021 03:28 PM
1470	Feature	New	High	Entrevistas con el cliente	Fabian Rios	12/25/2021 04:14 PM
1469	Feature	New	Normal	Título del proyecto, alcances y objetivos	Fabian Rios	10/04/2021 03:29 PM
1468	Feature	New	Normal	Definir solución		09/27/2021 03:38 PM
1467	Feature	New	Normal	Definir problemática	Fabian Rios	09/27/2021 03:36 PM
1466	Feature	New	Urgent	Parte 1		12/25/2021 04:14 PM
1465	Feature	New	Urgent	Proyecto - Sistema de monitoreo y control de aforo	Fabian Rios	12/25/2021 04:14 PM
1452	Feature	New	Normal	Duración del proyecto	Huber Ticona	10/25/2021 05:33 PM