

PROYECTO IV I-2024

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
PROYECTO IV I-2024																										
GRUPO P4-1 CODELCO	GRUPO P4-1 CODELCO																									
Planificación	Resolved 100%																									
Identificación de Requerimientos	Resolved 100%																									
Establecimiento de Alcance	Resolved 100%																									
Planificación de Recursos	Resolved 100%																									
Creación de la Carta Gantt	Resolved 100%																									
Diseño	Resolved 100%																									
Arquitectura del Sistema	Resolved 100%																									
Diseño de la Interfaz de Usuario	Resolved 100%																									
Diseño de la Base de Datos	Resolved 100%																									
Desarrollo	New 100%																									
Configuración del Entorno de Desarrollo	Resolved 100%																									
Desarrollo de la Aplicación	Resolved 100%																									
Pruebas	In Progress 100%																									
Pruebas Unitarias	Resolved 100%																									
Pruebas de Integración	Resolved 100%																									
Pruebas de Sistema	Resolved 100%																									
Pruebas de Aceptación del Usuario	Resolved 100%																									
Implementación	In Progress 100%																									
Despliegue del Sistema	Resolved 100%																									
Formación de Usuarios	Resolved 100%																									
Transición Operativa	Resolved 100%																									
GRUPO P4-1 FOUCHILE	GRUPO P4-1 FOUCHILE																									
Documentación del Plan de Proyecto (Avance (...))	Resolved 100%																									
Describir el Problema y la Solución (...)	Resolved 100%																									
Describir los Requisitos del Sistema	Resolved 100%																									
Definir los Objetivos del Proyecto	Resolved 100%																									

Desarrollar el Modelo de Contexto (...)	Resolved 100%
Seleccionar Herramientas a Utilizar	Resolved 100%
Diseñar aspectos iniciales del (...)	Resolved 100%
Documentación del Plan de Proyecto (Avance (...))	New 100%
Realizar Correcciones del Avance (...)	New 100%
Diseñar la Arquitectura del Sistema	Resolved 100%
Desarrollar un BPMN de los procesos	Resolved 100%
Diseñar los Diagramas de Casos (...)	New 100%
Modelar los Datos del proyecto	New 100%
Documentación del Plan de Proyecto (Avance (...))	New 100%
Implementar Back-End	New 100%
Realizar Correcciones del Avance (...)	New 100%
Implementar Front-End	New 100%
Realizar Pruebas de Funcionamiento	New 100%
Realizar Correcciones de Errores	New 100%
Documentación del Informe Final	New 100%
Realizar Correcciones del Avance (...)	New 100%
Finalizar Front-End	New 100%
Finalizar Back-End	New 100%
Presentar Producto Final	New 100%
GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO	GRUPO P4-1 HISTOLÓGICO
Sprint 1	New 100%
testing 1	New 100%
Sprint 2	New 62%
unir backend y frontend	New 80%
implementar gestión de anotaciones	New 80%
implementar lotes y categorías	New 80%
implementar gestion de curso	New 30%
testing 2	New 0%
Sprint 3	New 0%
Sprint Planning 3	New 0%
implementar edicion de muestras	New 0%
implementar mostrar muestra accedida (...)	New 0%
testing 3	New 0%

Implementar el sistema o aplicación (...)	New 0%
GRUPO P4-1 MENTAL-IA	GRUPO P4-1 MENTAL-IA
Investigación de herramientas necesarias (...)	New 100%
Determinar que se busca en el proyecto, (...)	New 100%
Desarrollar funcionamiento, según modelo (...)	New 100%
Desarrollar conversor de audio a texto	New 100%
Replicar entorno de aplicación web	New 100%
Desarrollar modelo de base de datos	New 100%
Desarrollar graficadora de ondas de (...)	New 100%
Generador de nube de palabras	New 100%
Desarrollar interfaz de usuario doctor (...)	New 100%
Mejorar servicios hechos	New 100%
Encontrar set de datos	New 100%
Desarrollo de modelo de inteligencia (...)	New 80%
Desarrollar interfaz de analisis de (...)	New 100%
Subir servicio de traducir audio a texto	New 100%
Subir servicio de graficadora de audioa (...)	New 100%
Implemente de aplicación a entorno pythonanywhere	New 80%
Muestre Pruebas y Análisis de resultados	New 90%
Entrega de documentos del proyecto	New 80%
Poster y Presentación final	New 80%
GRUPO P4-1 NAGIOS	GRUPO P4-1 NAGIOS
Definición del proyecto	New 100%
Descripción de requerimientos	New 100%
Documentar arquitectura de red	New 100%
Instalacion de Nagios	New 100%
Diseño de Scripts de Monitoreo	New 100%
Configuración de Host y Servicios Básicos	New 100%
Configuracion inicial de Nagios	New 100%
Programación de Scripts	New 100%
Implementación de Scripts en Nagios	New 100%
Personalizados Revisión y Optimización (...)	New 100%
Configuración de Gráficos de Monitoreo (...)	New 100%
Configuración de Notificaciones y Alertas	New 100%

Realización de pruebas	New 100%
Documentación del proyecto y Manual (...)	New 100%
GRUPO P4-1 NEWENCHE	GRUPO P4-1 NEWENCHE
Avance 1	Resolved 100%
Búsqueda de empresas mandantes	Resolved 100%
Planteamiento global del problema	Resolved 100%
Documento de requisitos	Resolved 100%
Definir alcance del proyecto	Resolved 100%
Refinamiento del documento de Requisitos	Resolved 100%
Definición del proyecto	Resolved 100%
Informe I	Resolved 100%
Avance 2	Resolved 100%
Desarrollar arquitectura del sistema	Resolved 100%
BPM	Resolved 100%
Desarrollo de Aspectos Iniciales	Resolved 100%
Subir proyecto a Github	Resolved 100%
Informe plan de proyecto	Resolved 100%
Avance 3	Resolved 100%
Implementación del proyecto	Resolved 100%
Informe de Avance 3	Resolved 100%
Fase final	Resolved 100%
Pruebas	Resolved 100%
Presentacion de producto a Cliente	Resolved 100%
Carta de aprobación	Resolved 100%
Entrega de Producto	Resolved 100%
Presentación Final	Resolved 100%
GRUPO P4-1 PUERTO	GRUPO P4-1 PUERTO
Investigacion y coordinacion	In Progress 100%
Reunion	Resolved 100%
Elaboracion acta de acuerdo formal	Resolved 100%
Diseño del proyecto	New 100%
Desarrollo	New 100%
Desarrollo backend	New 100%
Conectar las bases de datos	New 100%

Sistema de calculos y filtros	New 100%
Desarrollo de frontend	New 100%
Realizar conexion y testear base (...)	New 100%
Desarrollo de reportes personalizados	New 100%
Finalizacion del proyecto	New 100%
Finalizar producto y Elaborar informe	New 100%
Manual de usuario	New 100%
Elaboracion de Poster	New 100%