Grupo 4 - Bug #110

Feature # 109 (New): Creación del Programa de Conectividad Remota

Mejoras de la aplicación

10/01/2017 06:30 PM - Matías Aguayo

Status:	New	**Start date:**	10/01/2017
Priority:	Normal	**Due date:**	10/12/2017
Assignee:	Matías Aguayo	**% Done:**	100%
Category:		**Estimated time:**	0.00 hour
Target version:		**Spent time:**	0.00 hour

Description

History

#1 - 10/01/2017 06:57 PM - Matías Aguayo

- Assignee set to Matías Aguayo

#2 - 10/05/2017 10:37 AM - Matías Aguayo

- % Done changed from 30 to 60

#3 - 10/12/2017 08:16 AM - Matías Aguayo

- % Done changed from 60 to 100