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BITÁCORA DE AVANCE

	CURSO:
	Proyecto II

	PROYECTO:
	Sistema Hidropónico Casero

	GRUPO:
	Equipo 3



	FECHA DE SESIÓN:

	ASISTENTES:
· Jorge Fernández
· Nicolás Colque
· Byron Yavi

	DESARROLLO
	1. Se avanzó en el desarrollo del plan de proyecto
2. Se llevó a cabo la selección del diseño de la maqueta.
3. Se establecieron responsables para el diseño en 3d de la maqueta
4. Se desarrolló la planificación de actividades en la carta Gantt.

	SUGERENCIAS
	1. Investigar sobre el desarrollo de figuras en 3d.
2. Elaborar una carta Gantt con un mejor diseño para el informe.
3. Asignar tareas padres e hijos en las peticiones.

	CUESTIONES A RESOLVER
	1. Conclusión del plan de proyecto
2. Acordar costos del proyecto.

	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
	27 de agosto de 2019

	
	TAREAS Y RESPONSABLES
	1. Diseño e investigación de la maqueta en 3D
RESPONSABLE: Byron Yavi

2. Mejorar diseño de la carta Gantt y la wiki.
RESPONSABLE: Jorge Fernández

3. Avance del plan de proyecto
[bookmark: _GoBack]RESPONSABLE: Byron Yavi, Nicolás Colque.

	
	TEMAS A TRATAR
	1. Diseño de la maqueta 3D.
2. Selección y cotización de materiales.
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