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	CURSO:
	Proyecto II

	PROYECTO:
	Home Farm

	GRUPO:
	Grupo IV



	FECHA DE SESIÓN:
(20/08/2019)
	ASISTENTES
-Pedro Araya. 
-Gabriel Echeverría.
-Scarlett Oswald.

	DESARROLLO
	1. Diseño de la maqueta definido, materiales obtenidos y elaboración en progreso.
2. Carta Gantt en progreso, definida con los tiempos estimados del plan de asignatura y la estimación del equipo.
3. Avance en la Formulación de proyecto.

	SUGERENCIAS
	1. Investigar las características físicas de los sensores, como; tamaño, extensión de los cables, en qué ambientes trabajan, etc.

	CUESTIONES A RESOLVER
	1.  ¿Cómo organizar los sensores en la maqueta experimental para que no haya problemas de conexiones o estructurales?


	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
	27/08/2019

	
	TAREAS Y RESPONSABLES
	· Terminar la carta Gantt del proyecto para poder organizar bien el tiempo de las tareas que se realizarán durante el semestre. 
Responsable: Líder.
· Terminar la elaboración de la maqueta experimental.
Responsable: Equipo de trabajo.
· Finalizar el informe de la formulación de proyecto.
Responsable: Equipo de trabajo.

	
	TEMAS A TRATAR
	Formulación de Proyecto.
Maqueta Experimental.
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